

## **Antwort**

### **der Bundesregierung**

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Kirsten Lühmann, Uwe Beckmeyer, Martin Burkert, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD  
– Drucksache 17/1236 –**

### **Verbessertes Baustellenmanagement für kürzere Bauzeiten und mehr Verkehrssicherheit**

#### Vorbemerkung der Fragesteller

Etwa ein Drittel aller Staus auf den Bundesautobahnen werden durch Baustellen verursacht. Dabei kommt es häufiger zu schweren Unfällen von Verkehrsteilnehmern. Außerdem schadet die Zeitverzögerung der Volkswirtschaft.

Ein verbessertes Baustellenmanagement und der Einsatz von elektronischen Verkehrsbeeinflussungssystemen führt zu einer Minderung der Stau- und Unfallgefahr.

In den Jahren 2008/2009 ist durch den damaligen Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Wolfgang Tiefensee, ein Maßnahmenkatalog für ein verbessertes Baustellenmanagement vorgestellt worden. Unter anderem wurde bei der Baustelle Nuthetal südlich von Berlin (Autobahn 10/115) erfolgreich durch ein verbessertes Baustellenmanagement die Bauzeit um mehrere Monate verkürzt.

1. Wie viele Baustellen gab es an welcher Stelle auf Bundesautobahnen in Deutschland (mit einer Dauer von acht Tagen und mehr) im Jahr 2009 und in den ersten Monaten des Jahres 2010?
2. Wo liegen diese Baustellen, wie lang sind sie im Einzelnen, und wie lange haben sie jeweils gedauert?

Die Fragen 1 und 2 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Im Jahr 2009 waren gemäß der dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) vorliegenden Meldungen der Länder auf Bundesautobahnen 857 Baustellen mit einer Dauer von 8 oder mehr Tagen geplant. Im Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis 31. März 2010 waren es 266. Deren Lage,

Länge und geplante Dauer sind in der Anlage A1 für 2009 und in Anlage A2 für das erste Quartal 2010 tabellarisch zusammengestellt.

3. Wie lang war die durchschnittliche Baustellendauer auf Bundesautobahnen im Jahr 2009?

Die durchschnittliche Baustellendauer war mit 106 Tagen geplant.

4. Wie viele Baustellen sind nach Kenntnisstand der Bundesregierung in der Osterferienzeit 2010 auf deutschen Autobahnen eingerichtet?
5. Wo liegen diese Baustellen, wie lang sind sie im Einzelnen, und wie lange werden sie jeweils dauern?

Die Fragen 4 und 5 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Gemäß der Meldung der Länder sind in der Osterferienzeit (26. März 2010 bis 11. April 2010) auf Bundesautobahnen 239 Baustellen mit einer Dauer von acht oder mehr Tagen geplant. Deren Lage, Länge und geplante Dauer sind in der Anlage B tabellarisch zusammengestellt.

6. Auf wie vielen Baustellen und an welcher Stelle auf Bundesautobahnen wurden im Jahr 2009 und in den ersten Monaten des Jahres 2010 Elemente des verbesserten Baustellenmanagements und der Bauzeitverkürzung angewandt?

Gemäß Vorgabe des BMVBS sind auf allen Baustellen mit einer Dauer von länger als 8 Tagen Elemente eines verbesserten Baustellenmanagements und der Bauzeitverkürzung durch die für die Planung und Durchführung der Baustellen verantwortlichen Länder vorzusehen.

7. Auf wie vielen Baustellen und an welcher Stelle auf Bundesautobahnen wurde im Jahr 2009 und im ersten Quartal 2010 am Samstag als Regelarbeitstag gearbeitet?
8. Auf wie vielen Baustellen und an welcher Stelle auf Bundesautobahnen wurde im Jahr 2009 und in den ersten Monaten des Jahres 2010 die Tageshelligkeit komplett ausgenutzt und im Mehrschichtsystem bzw. auch an Sonn- und Feiertagen gearbeitet?
9. Auf wie vielen Baustellen und an welcher Stelle auf Bundesautobahnen wurde im Jahr 2009 und in den ersten Monaten des Jahres 2010 auch nachts gearbeitet?
10. Wie lange betrug die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit an Baustellen auf Bundesautobahnen im Jahr 2009 und in den ersten Monaten des Jahres 2010?
11. Bei welchen aktuell sich im Bau befindlichen Maßnahmen auf Bundesautobahnen gibt es vertragliche Vereinbarungen mit dem Auftragnehmer, die eine Bonus-Malus-Regelung und damit Vertragsstrafen bei einer Überschreitung der vertraglich vereinbarten Bauzeit vorsehen?

Die Fragen 7 bis 11 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Bei den für 2009 geplanten Baustellen längerer Dauer war bei 29 Baustellen die Baubetriebsform 4 (Dreischichtbetrieb) und bei 9 Baustellen die Baubetriebsform 3 (nur nachts) geplant. Für das 1. Quartal 2010 waren für eine Baustelle die Baubetriebsform 3 und für 9 Baustellen die Baubetriebsform 4 geplant. Deren Lage, Länge und geplante Dauer sind in den Anlagen C1 und C2 tabellarisch zusammengestellt.

Für hoch belastete Baustellenabschnitte auf BAB-Betriebsstrecken werden seit 2009 Ist-Daten im Rahmen eines Monitorings erfasst. Die Identifizierung der einzelnen Baustellen erfolgt über die jeweilige Baustellennummer. Übersichten mit Angabe der Lage der jeweiligen Baustellen (Angabe der Anschlussstellen) werden nicht geführt.

Gemäß den dem BMVBS vorliegenden Ländermeldungen dieses Monitorings wurde auf den hoch belasteten Baustellenabschnitten auf Autobahnbetriebsstrecken im Jahr 2009 an rd. 80 Prozent der Samstage gearbeitet.

Aussagen zur Ausnutzung der vorhandenen Tageshelligkeit, der Arbeiten im Mehrschichtbetrieb und zu Nachtbaustellen können nur indirekt über die durchschnittliche Wochenarbeitszeit getroffen werden. Diese betrug im Jahr 2009 auf hoch belasteten Streckenabschnitten rd. 66 Stunden.

Bei 48 der vom Monitoring erfassten Baustellen wurde eine Beschleunigungsgütung oder eine Bonus-/Malusregelung vereinbart.

Für das Jahr 2010 liegen noch keine aussagefähigen Ist-Daten (langer Winter) vor.

12. Bei welchen aktuell sich im Bau befindlichen Maßnahmen auf Bundesautobahnen ist die Bauzeit Teil der Ausschreibung gewesen und ist damit die Dauer der Baustelle neben den Baukosten u. a. Kriterien in die Bewertung der Angebote der potentiellen Auftragnehmer eingeflossen?
14. Welcher Zeitgewinn ist bei welchem finanziellen Mehraufwand bei den derzeit in Bau befindlichen wie auch in den Jahren 2008 und 2009 abgeschlossenen Baumaßnahmen auf Bundesautobahnen zu verzeichnen?
16. Welcher finanzielle Mehraufwand entsteht im Durchschnitt bei den Baumaßnahmen durch eine Aufnahme der Bauzeit in die Ausschreibung von Baumaßnahmen und die Umsetzung von Elementen eines verbesserten Baustellenmanagements auf Bundesautobahnen?

Die Fragen 12, 14 und 16 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Gemäß Angabe der Länder ist bei folgenden Maßnahmen die Bauzeit Teil der Ausschreibung gewesen und in die Bewertung der Angebote eingeflossen:

- A 72, Deckenerneuerung LG Bayer bis Plauen, Los 1 im Jahr 2009 (AV Sachsen),
- A 261, Erneuerung der Binder- und Deckschicht auf 3,8 km Länge im Jahr 2008 (AV Niedersachsen),
- A 31, Erneuerung der bituminösen Schichten zwischen AS Weener und AS Papenburg auf 5,5 km Länge im Jahr 2009 (AV Niedersachsen),
- A 1, Lärmschutzeinhausung Lövenich im Jahr 2009/2010 (AV Nordrhein-Westfalen),
- A 1, AS Wermelskirchen im Jahr 2009/2010 (AV Nordrhein-Westfalen).

Bei einer Vergabe der Bauleistung auf Grundlage einer Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm (funktionale Ausschreibung) werden von den Bietern die Baukosten und die Gesamtzeit für Verkehrsbeschränkungen angeboten und dem Wettbewerb unterworfen. Die Zuschlagserteilung erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot über die Wertungskriterien „Preis“ und „Gesamtzeit für Verkehrsbeschränkungen“. Den höheren Kosten für eine kurze Bauzeit bzw. geringeren Gesamtzeit für Verkehrsbeschränkungen wie z. B. Zuschläge für Zweischicht-, Nacht- und Wochenendarbeit oder Kosten für Beleuchtung stehen auch geringere Kosten durch Verkürzung der Bauzeit gegenüber wie z. B. kürzeres Vorhalten der Verkehrssicherungsanlagen und Baustelleneinrichtung. Die Angebotssumme des jeweiligen Bieters bezieht sich immer nur auf die im Angebot angegebene Ausführungszeit. Da die Bieter unterschiedliche Kalkulationsgrundlagen für die Erstellung des jeweiligen Angebots haben, kann bei einem Vergleich der Angebote ein potentieller Zeitgewinn in Abhängigkeit vom angebotenen Preis nicht quantifiziert werden. Eine Aussage kann lediglich bei einem Nebenangebot zu einem Hauptangebot gemacht werden, da hier gleiche Randbedingungen vorliegen.

Bei der Deckenerneuerung der A 602 wurde beispielsweise für beide Fahrtrichtungen die Bauzeit aufgrund eines wertbaren Nebenangebotes um 14 Kalendertage verkürzt. Der finanzielle Mehraufwand betrug in diesem Fall etwa 70 000 Euro (netto).

13. Bei welchen der Verkehrsprojekte, die derzeit und in Zukunft als A-Modelle im Rahmen von PPP (Public Private Partnership) auf Bundesautobahnen umgesetzt werden, sind Elemente eines verbesserten Baumanagements wie eine Bonus-Malus-Regelung, verstärktes Arbeiten zu verkehrsschwachen Zeiten in der Nacht, an Tagesrandzeiten, am Wochenende, an Sonn- und Feiertagen vertraglich mit den Konzessionsnehmern vereinbart worden?

Bei allen 4 A-Modell-Pilotprojekten (A 8, Augsburg-München; A 4, sog. Hörselbergumfahrung bei Eisenach; A 1 AK Bremen – AD Buchholz; A 5 Malsch bis Offenburg) wurden Regelungen für ein verbessertes Baustellenmanagement getroffen. Um kürzere (Aus-)Bauzeiten zu erzielen, wurden für den Fall des Nichteinhaltens von Baufristen in allen Konzessionsverträgen erhebliche Vertragsstrafen festgelegt. Dies führt bei den ersten beiden Pilotprojekten (A 8 – Augsburg-München sowie A 4 – sog. Hörselbergumfahrung bei Eisenach) dazu, dass die vertraglich ohnehin schon engen Terminvorgaben voraussichtlich sogar noch unterschritten werden können. Inwieweit es bei den anderen beiden Pilotprojekten (A 1 AK Bremen – AD Buchholz und A 5 Malsch – Offenburg) auch zu Beschleunigungen kommen könnte, ist derzeit noch nicht absehbar.

Bei der Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen wurde für ein verbessertes Baustellenmanagement in allen Konzessionsverträgen beispielsweise unter anderem vereinbart, dass der Konzessionsnehmer bei der Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen unter gewissen Voraussetzungen Verkehrsbeeinträchtigungskosten zu zahlen hat, die sich reduzieren, sofern die Verkehrsbeschränkung zu genau definierten verkehrsschwachen Zeiten erfolgt.

Auch bei den ÖPP-Projekten der zweiten Staffel werden dem entsprechende Regelungen angestrebt. Im Übrigen gilt für alle ÖPP-Projekte mit verkehrsmengenabhängiger Vergütung (z. B. A-Modell), dass auch der Konzessionsnehmer grundsätzlich ein Eigeninteresse an einer geringen Verkehrsbeeinträchtigung hat, da er das Verkehrsmengenrisiko trägt und seine Einnahmen von der Verkehrsmenge abhängen. Dies wirkt sich positiv auf das Baustellenmanagement aus.

15. Für welche Baumaßnahmen auf Bundesautobahnen ist in Zukunft die Aufnahme der Bauzeit in die Ausschreibung geplant?

Bei zukünftigen Baumaßnahmen an hoch belasteten Autobahnen wird die Aufnahme der Bauzeit als Wertungskriterium seitens der Länder intensiv geprüft und kommt nach entsprechender Bewertung ggf. zur Anwendung. Derzeit ist die Aufnahme der Bauzeit bei der A 4, AS Seifersdorf bis Tunnel Königshainer Berge (AV Sachsen) geplant.

17. Wie nimmt die Bundesregierung im Rahmen der Auftragsverwaltung auf die Bundesländer Einfluss, damit verstärkt Elemente eines verbesserten Baustellenmanagements umgesetzt werden?

Das BMVBS hat seit 2008 verstärkt im Rahmen von gemeinsamen Besprechungen mit den Länder Maßnahmen zu einem verbesserten Baustellenmanagement und insbesondere zur Bauzeitverkürzung auf hoch belasteten Bundesautobahnen von den für die konkrete Planung und Durchführung von Baustellen zuständigen Ländern eingefordert. Darüber hinaus wurde Anfang 2009 das „Monitoring“ zur Bewertung der seitens der Länder angewandten Maßnahmen zur Bauzeitverkürzung auf hoch belasteten Autobahnen eingeführt.

18. Stellt die Bundesregierung den Bundesländern zusätzliche Mittel zur Verfügung, damit diese mehr Elemente eines besseren Baustellenmanagements umsetzen?

Da die Umsetzung der Vorgaben des BMVBS zur Bauzeitverkürzung und weiterer Elemente des Baustellenmanagements dem Wettbewerb unterliegen, ist die Realisierung von kurzen Bauzeiten nicht zwangsläufig mit höheren Baukosten verbunden. Die tatsächlich entstehenden Baukosten werden vollständig durch den Bund als Baulastträger der Bundesautobahnen getragen.

19. Welche Bundesländer erhalten in welcher Höhe zusätzliche Mittel zur Verbesserung des Baustellenmanagements?

Die erforderlichen Mittel zur beschleunigten Umsetzung von Baumaßnahmen sind in den Mittelzuweisungen der Länder enthalten.

20. Wann und auf welche Art und Weise wird der zwischen dem Bund und den Bundesländern erarbeitete Leitfaden „Arbeitsstellenmanagement auf Bundesautobahnen“ für die Bundesländer verbindlich eingeführt?

Derzeit ist vorgesehen, den Leitfaden „Arbeitsstellenmanagement“ im Sommer 2010 mit Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) einzuführen.

21. Sind die Arbeiten an dem „Projektplan Straßenverkehrstelematik“ seitens des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit den Bundesländern abgeschlossen, und was ist Inhalt des Projektplans?

Die Abstimmungen mit den Ländern zum „Projektplan Straßenverkehrstelematik“ sind noch nicht abgeschlossen. Inhalt des Projektplans sind verkehrlich wirksame und wirtschaftliche Vorhaben, auf deren zügige Umsetzung sich Bund und Länder gemeinsam verständigen.

22. Wann ist eine Veröffentlichung des „Projektplans Straßenverkehrstelematik“ geplant?

Das BMVBS strebt an, den „Projektplan Straßenverkehrstelematik“ bis Mitte 2010 mit den Ländern abzustimmen und anschließend zu veröffentlichen.

23. Welche konkreten Maßnahmen und Schritte werden durch die Bundesregierung im Jahr 2010 zur Umsetzung des „Projektplans Straßenverkehrstelematik“ vollzogen?

Im Rahmen der grundgesetzlich geregelten Auftragsverwaltung obliegt es den Straßenbauverwaltungen der Länder, die abgestimmten Projekte in einem vom BMVBS vereinfachten und beschleunigten Verwaltungsverfahren zu planen und umzusetzen.

24. Wie viele Verkehrsunfälle wurden im Bereich von Baustellen, einschließlich staubedingter Verkehrsunfälle vor Baustellen, auf Bundesautobahnen im vergangenen Jahr und 2008 gezählt, und was waren die Hauptursachen?

Angaben zu Straßenverkehrsunfällen im Bereich von Arbeitsstellen liegen auf Basis der amtlichen Straßenverkehrsunfallstatistik derzeit für das Jahr 2008 vor. Im Jahre 2008 ereigneten sich im Bereich von Arbeitsstellen (längerer Dauer und Tagesbaustellen) auf Bundesautobahnen 1 011 Unfälle, bei denen Personen verletzt oder getötet wurden sowie weitere 629 schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden. Unfälle mit leichtem Sachschaden werden in der amtlichen Straßenverkehrsunfallstatistik nicht erfasst.

Hauptunfallursachen der 1 640 Unfälle in Arbeitsstellen waren eine „nicht angepasste Geschwindigkeit“ (33 Prozent) sowie ein „ungenügender Sicherheitsabstand“ (32 Prozent). Diese Hauptunfallursachen unterscheiden sich deutlich von den Ursachen der Unfälle außerhalb von Arbeitsstellen. Diese sind häufiger auf eine „nicht angepasste Geschwindigkeit“ (49 Prozent) und seltener auf einen „ungenügenden Sicherheitsabstand“ (16 Prozent) zurückzuführen.

Staubedingte Unfälle vor Baustellen können auf Grundlage der Daten der amtlichen Straßenverkehrsunfallstatistik nicht identifiziert werden.

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

Land	BAB Nr.	Baust.-Länge ( km )	zwischen	und	Beginn	Ende
BB	10	2,5	AS Berlin-Hellersdorf	AS Erkner	11.08.2009	30.10.2009
BB	10	1,25	AS Rüdersdorf	AS Erkner	11.08.2009	20.11.2009
BB	10	1,55	AS Rüdersdorf	AS Erkner	11.08.2009	30.10.2009
BB	10	2,1	AS Berlin-Hellersdorf	AS Erkner	11.08.2009	30.10.2009
BB	10	2,5	AS Berlin-Hellersdorf	AS Erkner	02.11.2009	20.11.2009
BB	10	4,2	AK Schönefelder Kreuz	AS Rangsdorf	23.09.2009	17.10.2009
BB	10	3,55	AS Rangsdorf	AS Genshagen	29.09.2009	16.10.2009
BB	10	3,65	AS Rangsdorf	AS Genshagen	29.09.2009	16.10.2009
BB	10	5,7	AS Rangsdorf	AS Ludwigsfelde-Ost	19.09.2009	07.10.2009
BB	10	1,12	AS Brieselang	AS Falkensee	03.03.2009	30.04.2010
BB	10	4,45	AS Rangsdorf	AS Ludwigsfelde-West	08.09.2009	04.12.2009
BB	10	1,86	AS Ferch	AD Potsdam	06.10.2009	22.10.2009
BB	10	1,45	AS Brieselang	AS Falkensee	12.10.2009	20.11.2009
BB	10	0,1	AS Brieselang	AS Falkensee	20.11.2009	26.02.2010
BB	10	1,65	AS Brieselang	AS Falkensee	26.05.2008	26.02.2010
BB	10	0,22	AS Brieselang	AS Falkensee	14.07.2009	26.02.2010
BB	10	2,1	AS Berlin-Hellersdorf	AS Erkner	11.08.2009	30.10.2009
BB	10	0,1	AS Brieselang	AS Falkensee	11.05.2009	28.02.2010
BB	10	0,4	AS Ferch	AD Potsdam	13.08.2009	06.12.2010
BB	10	5,8	AD Werder	AS Groß Kreuz	30.09.2009	07.10.2009
BB	10	5,4	AD Werder	AS Groß Kreuz	07.10.2009	16.10.2009
BB	10	5,35	AD Werder	AS Groß Kreuz	07.10.2009	30.10.2009
BB	10	5,05	AD Werder	AS Groß Kreuz	23.09.2009	07.10.2009
BB	11	3,71	AD Kreuz Uckermark	MV AS Penkun	14.09.2009	02.10.2009
BB	11	1,2	AS Finowfurt	AS Werbellin	15.10.2007	06.10.2009
BB	11	0,85	AS Pfingstberg	AS Warnitz	27.06.2009	31.12.2009
BB	11	1,1	AS Finowfurt	AS Werbellin	12.11.2009	30.11.2009
BB	11	0,45	AS Joachimsthal	AS Pfingstberg	12.10.2009	04.12.2009
BB	11	8	AS Werbellin	AS Pfingstberg	03.06.2009	31.12.2009
BB	11	7,05	AS Werbellin	AS Pfingstberg	01.12.2009	27.11.2010
BB	11	0,55	AS Chorin	AS Pfingstberg	31.08.2009	12.11.2009
BB	11	1,34	AD Kreuz Uckermark	AS Schmölln	08.05.2009	30.11.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

BB	11	0,8	AS Warnitz	AS Gramzow	29.09.2009	30.04.2010
BB	11	1,6	AS Warnitz	AS Gramzow	21.09.2009	30.04.2010
BB	113	1,35	AS Flughafen BBI	Schönefeld-Süd	12.08.2009	09.04.2010
BB	117	0,4	AD Waltersdorfer Dreieck	LG BRB-Berlin	07.07.2008	30.04.2010
BB	117	1,35	AS Waltersdorf	LG BRB-Berlin	05.10.2009	30.11.2009
BB	12	7,35	AS Storkow	AS Fürstenwalde-Ost	17.12.2008	18.12.2009
BB	12	4,89	AS Fürstenwalde-Ost	AS Briesen	01.06.2009	28.11.2009
BB	13	0,2	AS Lübbenau	AD Spreewald	17.08.2009	30.06.2010
BB	13	0,3	AS Duben	AS Lübbenau	23.10.2009	30.04.2010
BB	13	1,73	AS Lübbenau	AS Kittlitz	24.07.2009	15.11.2009
BB	13	0,85	AS Schwarzheide	AS Ortrand	24.08.2009	23.10.2009
BB	13	7,5	AS Kittlitz	AS Bronkow	30.09.2009	14.10.2009
BB	15	0,75	AD Spreewald	AS Boblitz	17.08.2009	30.06.2010
BB	15	0,5	AS Roggosen	AS Forst	01.10.2009	30.10.2009
BB	15	11,5	AS Roggosen	BG Grenzübergang Forst / Olszyta	03.08.2009	09.10.2009
BB	15	0,17	AS Bademeusel	BG Grenzübergang Forst / Olszyta	14.09.2009	05.10.2009
BB	15	0,7	AS Bademeusel	BG Grenzübergang Forst / Olszyta	05.10.2009	31.10.2009
BB	15	1,7	AS Forst	AS Bademeusel	02.11.2009	02.12.2009
BB	2	1,3	AS Netzen	AS Brandenburg	23.09.2009	05.10.2009
BB	2	1,2	AS Netzen	AS Brandenburg	05.10.2009	17.10.2009
BB	2	0,92	AS Wollin	AS Ziesar	23.09.2009	02.10.2009
BB	2	0,9	AS Wollin	AS Ziesar	02.10.2009	16.10.2009
BB	2	0,7	AS Brandenburg	AS Wollin	23.09.2009	05.10.2009
BB	2	0,7	AS Brandenburg	AS Wollin	23.09.2009	05.10.2009
BB	2	0,9	AS Brandenburg	AS Wollin	05.10.2009	17.10.2009
BB	24	4,16	AS Putlitz	AS Meyenburg	19.06.2009	17.10.2009
BB	24	6,2	AS Neuruppin	AS Neuruppin-Süd	20.10.2009	26.11.2009
BB	9	5,2	AD Potsdam	AS Beelitz	28.09.2009	05.12.2009
BB	9	5,2	AD Potsdam	AS Beelitz	06.10.2009	12.10.2009
BW	5	3,7	AS Ladenburg	AS Heidelberg/Schwetzingen	01.07.2009	10.07.2009
BW	5	6,3	AK Heidelberg	AS Walldorf/Wiesloch	24.04.2009	19.06.2009
BW	5	6,3	AK Heidelberg	AS Walldorf/Wiesloch	10.06.2009	30.06.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

BW	5	5,1	AK Heidelberg	AS Walldorf/Wiesloch	03.08.2009	18.12.2009
BW	5	4,22	AS Kronau	TR Bruchsal	14.04.2009	26.06.2009
BW	5	3,34	AS Bruchsal	AS Karlsruhe-Nord	17.08.2009	22.10.2009
BW	5	3,13	AS Karlsruhe-Süd	AS Rastatt	26.10.2009	12.12.2009
BW	5	0,32	AS Offenburg	AS Lahr	19.10.2009	13.12.2009
BW	5	0,35	AS Offenburg	AS Lahr	05.10.2009	23.10.2009
BW	5	0,9	AS Mühlheim/Neuenburg	AD Neuenburg	21.09.2009	12.11.2009
BW	5	1,3	AD Neuenburg	AS Efringen-Kirchen	18.08.2008	29.05.2009
BW	5	2,95	AD Neuenburg	AS Efringen-Kirchen	02.02.2009	24.04.2009
BW	5	0,4	AD Neuenburg	AS Efringen-Kirchen	09.02.2009	30.06.2009
BW	5	0,2	AS Weil a.Rhein/Hünigen	AS Zoll Kleinhünigen	05.10.2009	18.12.2009
BW	6	6,89	Landesgrenze	AK Mannheim	21.12.2007	31.03.2009
BW	6	0,9	AS Mannheim-Sandhofen	Landesgrenze	30.03.2009	30.10.2009
BW	6	2	Landesgrenze	Landesgrenze	01.09.2008	28.02.2009
BW	6	1	AS Heilbronn/Untereiesheim	AS Heilbronn/Neckarsulm	27.04.2009	24.05.2009
BW	6	4,91	AS Heilbronn/Untereiesheim	Fb-Trennung	17.08.2009	28.08.2009
BW	6	1,15	AK Weinsberg	AS Bretzfeld	01.02.2009	30.10.2009
BW	6	2,5	AS Schwäbisch-Hall	AS Ilshofen/Wolpertshausen	30.09.2009	05.12.2009
BW	6	0,7	AS Schwäbisch-Hall	AS Ilshofen/Wolpertshausen	12.10.2009	18.12.2009
BW	6	0,7	AS Schwäbisch-Hall	AS Ilshofen/Wolpertshausen	12.10.2009	18.12.2009
BW	6	0,5	AS Kirchberg	Landesgrenze	29.06.2009	05.07.2009
BW	7	4,5	AS Aalen/Oberkochen	AS Giengen/Herbrechtingen	11.05.2009	30.09.2009
BW	7	4,5	AS Aalen/Oberkochen	AS Giengen/Herbrechtingen	06.04.2009	11.05.2009
BW	7	4,4	AS Niederstotzingen	AS Langenau	27.04.2009	13.08.2009
BW	7	1,58	AS Niederstotzingen	Landesgrenze	06.07.2009	10.09.2009
BW	7	0,38	AS Dettingen a.d.Iller	Landesgrenze	27.04.2009	20.05.2009
BW	8	0,3	AS Ulm-West	AS Ulm-Ost	23.06.2009	16.07.2009
BW	8	1,045	AS Aichelberg	AS Mühlhausen	07.12.2007	26.01.2009
BW	8	3,78	AS Aichelberg	AS Mühlhausen	26.01.2009	28.10.2009
BW	8	3,78	AS Aichelberg	AS Mühlhausen	29.10.2009	07.01.2010
BW	8	2	AS Stuttgart-Flughafen	AS Esslingen	28.10.2009	04.12.2009
BW	8	1,91	AS Pforzheim-Süd	AS Rutesheim	18.08.2009	26.09.2009
BW	8	1,91	AS Pforzheim-Süd	AS Rutesheim	26.09.2009	05.02.2010
BW	8	5,77	AS Pforzheim-Nord	AS Pforzheim-Süd	14.04.2009	28.07.2009
BW	8	0,85	AS Pforzheim-West	AS PforzheimNord	15.09.2009	21.11.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

BW	61	2,5	LGR RPF/BW	AD Hockenheim	06.07.2009	17.08.2009
BW	61	0,92	AS Hockenheim	AD Hockenheim	27.10.2009	18.12.2009
BW	61	0,92	AS Hockenheim	AD Hockenheim	18.08.2009	26.10.2009
BW	81	5,8	AS Tauberbischofsheim	AS Ahorn	07.09.2009	14.11.2009
BW	81	7,38	AS Ahorn	AS Osterburken	18.08.2008	17.04.2009
BW	81	5	AS Osterburken	AS Möckmühl	27.10.2009	22.12.2009
BW	81	5	AS Osterburken	AS Neuenstadt	15.06.2009	25.07.2009
BW	81	5,63	AS Stuttgart-Zuffenhausen	Engelbergtunnel	10.08.2009	19.12.2009
BW	81	0,5	AS Ehingen	AS Gärtringen	10.08.2009	31.03.2010
BW	81	4,2	AS Hildrizhausen	Schönbuchtunnel	13.07.2009	30.08.2009
BW	81	4,2	AS Hildrizhausen	Schönbuchtunnel	01.09.2009	10.10.2009
BW	81	4,2	AS Hildrizhausen	Schönbuchtunnel	11.10.2009	20.11.2009
BW	81	4,2	AS Hildrizhausen	Schönbuchtunnel	21.11.2009	30.11.2009
BW	81	3,77	AS Herrenberg	AS Rottenburg	11.05.2009	27.07.2009
BW	81	3,77	AS Herrenberg	AS Rottenburg	28.07.2009	15.09.2009
BW	81	7,6	AS Rottenburg	AS Horb	11.05.2009	15.08.2009
BW	81	1,12	AS Rottenburg	AS Horb	24.08.2009	18.12.2009
BW	81	9	AS Geisingen	AS Engen	03.08.2009	11.09.2009
BW	81	1,4	Tunnel	AS Hilzingen	02.06.2008	07.03.2009
BW	81	1,4	Tunnel	AS Hilzingen	09.03.2009	02.10.2009
BW	96	4,25	AS Neuravensburg	AS Wangen-West	14.09.2009	08.10.2009
BW	96	5,5	AS Wangen-West	Anschluss an B18	30.04.2009	01.07.2009
BW	96	1,5	AS Wangen-West	Anschluss an B18	07.04.2009	30.04.2009
BW	96	1,5	AS Wangen-West	Anschluss an B18	29.06.2009	18.08.2009
BW	96	3	Anschluss B18	AS Aichstetten	07.09.2009	30.09.2009
BW	96	0,3	AS Leutkirch-Süd	AS Aichstetten	27.07.2009	04.09.2009
BW	96	7	AS Leutkirch-West	AS Aitrach	05.10.2009	06.11.2009
BW	98	5,47	AK Hegau	AS Stockach-Ost	12.10.2009	20.11.2009
BW	98	4,14	AD Weil am Rhein	AS Lörrach-Mitte	14.04.2009	17.07.2009
BW	98	4,14	AD Weil am Rhein	AS Lörrach-Mitte	18.07.2009	25.10.2009
BW	656	3,25	AS Mannheim-Seckenheim	AK Heidelberg	29.06.2009	08.09.2009
BW	831	2,32	Anschluss B14	AK Stuttgart	10.08.2009	30.11.2009
BY	3	4,85	AS Aschaffenburg-West	AS Aschaffenburg-Ost	29.04.2009	18.05.2009
BY	3	4,85	AS Aschaffenburg-West	AS Aschaffenburg-Ost	18.05.2009	28.05.2009
BY	3	2,5	AS Hösbach	AS Weibersbrunn	09.03.2009	31.12.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

BY	3	3,2	AS Bessenbach/Waldaschaff	AS Weibersbrunn	31.08.2009	31.10.2009
BY	3	1,5	AS Rohrbrunn	AS Marktheidenfeld	14.12.2009	31.12.2009
BY	3	0,2	AS Rohrbrunn	AS Marktheidenfeld	14.09.2009	26.09.2009
BY	3	0,2	AS Rohrbrunn	AS Marktheidenfeld	27.09.2009	06.10.2009
BY	3	0,2	AS Rohrbrunn	AS Marktheidenfeld	29.09.2009	19.10.2009
BY	3	0,2	AS Rohrbrunn	AS Marktheidenfeld	18.10.2009	15.11.2009
BY	3	0,1	AS Rohrbrunn	AS Marktheidenfeld	15.10.2009	15.11.2009
BY	3	11,77	LGR Baden-Württemberg	AD Würzburg-West	16.03.2009	14.08.2009
BY	3	0,37	LGR Baden-Württemberg	AS Helmstadt	14.09.2009	23.09.2009
BY	3	3,84	AS Helmstadt	AS Würzburg-Heidingsfeld	03.03.2009	30.11.2009
BY	3	2,5	AS Würzburg/Kist	AS Würzburg-Heidingsfeld	02.03.2009	30.11.2009
BY	3	2,9	AS Würzburg/Kist	AS Würzburg-Heidingsfeld	02.03.2009	30.11.2009
BY	3	1,66	AS Würzburg-Heidingsfeld	AS Rottendorf	15.01.2009	31.12.2009
BY	3	1,17	AS Würzburg/Randersacker	AS Rottendorf	12.10.2009	18.12.2009
BY	3	3,5	AS Würzburg/Randersacker	AS Kitzingen/Schwarzach	02.02.2009	22.08.2009
BY	3	5,85	AK Biebelried	AS Wiesentheid	23.03.2009	25.04.2009
BY	3	5,85	AK Biebelried	AS Wiesentheid	16.03.2009	23.03.2009
BY	3	5,29	AS Kitzingen/Schwarzach	AS Geiselwind	22.09.2009	19.10.2009
BY	3	2,4	AS Nürnberg-Nord	AS Nürnberg/Behringsdorf	25.05.2009	18.12.2009
BY	3	5,86	AS Neumarkt i. d. OPf.	DGR Nordbayern-Südbayern	30.04.2009	26.06.2009
BY	3	4,12	AS Neumarkt i. d. OPf.	DGR Nordbayern-Südbayern	18.09.2009	07.12.2009
BY	3	0,68	AS Velburg	DGR Nordbayern-Südbayern	22.04.2009	31.12.2009
BY	3	6,4	AS Wörth a.d. Donau-Ost	AS Straubing	27.04.2009	06.08.2009
BY	3	4,61	AS Passau-Süd	AS Pocking	04.05.2009	11.05.2009
BY	3	4,61	AS Passau-Süd	AS Pocking	11.05.2009	24.07.2009
BY	3	4,61	AS Passau-Süd	AS Pocking	24.07.2009	31.07.2009
BY	3	2	AS Passau-Nord	AS Passau-Süd	21.09.2009	20.11.2009
BY	3	6,4	AS Wörth a.d. Donau-Ost	AS Straubing	27.04.2009	04.05.2009
BY	3	2,5	AS Rosenhof	AS Wörth a.d. Donau/Wiesent	31.08.2009	29.09.2009
BY	3	2,5	AS Rosenhof	AS Wörth a.d. Donau/Wiesent	30.09.2009	31.10.2009
BY	6	0,5	LGR Baden-Württemberg	AS Schnelldorf	12.10.2009	31.10.2009
BY	6	6,7	AS Schwabach-Süd	AK Nürnberg-Süd	19.03.2009	09.11.2009
BY	6	6,7	AS Schwabach-Süd	AK Nürnberg-Süd	19.03.2009	09.11.2009
BY	6	4,45	AK Nürnberg-Ost	AS Altdorf/Leinburg	22.04.2009	28.05.2009
BY	6	4,91	AK Altdorf	AS Alfeld	11.05.2009	10.06.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

BY	6	1,28	AS Amberg-West	AS Amberg-Süd	20.05.2009	08.06.2009
BY	6	6,71	AS Amberg-West	AS Amberg-Ost	24.04.2009	18.06.2009
BY	7	4,55	AD Schweinfurt/Werneck	AS Gramschatzer Wald	08.09.2009	15.09.2009
BY	7	4,55	AD Schweinfurt/Werneck	AS Gramschatzer Wald	15.09.2009	22.10.2009
BY	7	6,51	AD Schweinfurt/Werneck	AS Gramschatzer Wald	25.04.2009	28.05.2009
BY	7	6,61	AD Schweinfurt/Werneck	AS Gramschatzer Wald	29.05.2009	10.06.2009
BY	7	2,53	AS Kitzingen	AS Gollhofen	17.08.2009	29.10.2009
BY	7	0,18	AS Gollhofen	AS Bad Windsheim	22.06.2009	12.09.2009
BY	7	3,85	AS Rothenburg o.d.T.	AS Wörnitz	20.04.2009	18.07.2009
BY	7	6,14	AK Ulm/Elchingen	AD Hittistetten	27.04.2009	26.06.2009
BY	7	1,1	AK Ulm/Elchingen	AD Hittistetten	26.06.2009	14.08.2009
BY	7	6,76	AS Vöhringen	AS Illertissen	14.09.2009	20.11.2009
BY	7	6,76	AS Vöhringen	AS Illertissen	03.09.2009	13.09.2009
BY	7	7,2	AD Allgäu	AS Oy-Mittelberg	22.04.2009	24.07.2009
BY	7	1,48	AS Nesselwang	AS Füssen	01.09.2009	31.08.2010
BY	8	6,37	AS Irschenberg	AD Inntal	15.06.2009	21.07.2009
BY	8	5,97	AS Irschenberg	AD Inntal	20.04.2009	27.05.2009
BY	8	6,58	AS Irschenberg	AD Inntal	15.09.2009	19.10.2009
BY	8	5,3	AS Odelzhausen	AS Dachau/Fürstenfeldbruck	01.11.2008	15.06.2009
BY	8	0,39	AS Adelzhausen	AS Odelzhausen	16.11.2008	30.11.2009
BY	8	2,7	AS Friedberg (Bayern)	AS Adelzhausen	27.10.2008	05.10.2009
BY	8	0	LGR Baden-Württemberg	AS Leipheim	16.06.2009	27.11.2009
BY	8	3,2	AS Augsburg-West	AS Friedberg (Bayern)	19.05.2009	20.07.2009
BY	8	5,3	AS Odelzhausen	AS Dachau/Fürstenfeldbruck	15.06.2009	20.07.2009
BY	8	6,8	AS Neusäß	AS Friedberg (Bayern)	29.07.2009	31.05.2010
BY	8	6,9	AS Augsburg-Ost	AS Dasing	22.07.2009	17.08.2009
BY	8	8,3	AS Friedberg (Bayern)	AS Adelzhausen	08.10.2009	31.08.2010
BY	8	5,86	AS Dasing	AS Odelzhausen	06.11.2009	30.11.2009
BY	9	5,2	AS Bindlacher Berg	AS Bayreuth-Süd	18.06.2009	08.07.2009
BY	9	5,2	AS Bindlacher Berg	AS Bayreuth-Süd	08.07.2009	21.07.2009
BY	9	1,7	(getr.Fahrbahn)	AS Lauf/Hersbruck	15.08.2009	28.08.2009
BY	9	1,7	(getr.Fahrbahn)	AS Lauf/Hersbruck	29.08.2009	05.09.2009
BY	9	7,2	AS Schnaittach	AK Nürnberg	14.08.2009	14.09.2009
BY	9	5,15	AD Nürnberg/Feucht	AS Hilpoltstein	14.05.2009	16.07.2009
BY	9	4,5	(getr.Fahrbahn)	(getr.Fahrbahn)	01.01.2009	31.07.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

BY	9	2,21	(getr.Fahrbahn)	AS Denkendorf	23.04.2009	20.05.2009
BY	9	5,66	AS Manching	AS Langenbruck	20.04.2009	22.05.2009
BY	9	3,88	AS Ingolstadt-Süd	AS Manching	20.05.2009	01.07.2009
BY	9	0,56	AS Lenting	AS Ingolstadt-Nord	18.05.2009	22.06.2009
BY	9	0,56	AS Ingolstadt-Süd	AS Langenbruck	23.06.2009	25.07.2009
BY	9	1,48	AD Holledau	AS Pfaffenhofen	14.04.2009	11.05.2009
BY	9	1,48	AD Holledau	AS Pfaffenhofen	15.05.2009	12.08.2009
BY	9	1,48	AD Holledau	AS Pfaffenhofen	12.08.2009	25.10.2009
BY	9	2,19	AS München-Fröttmaning-Süd	AS München-Schwabing	22.10.2007	31.05.2009
BY	9	1,54	AS München-Freimann	AS München-Schwabing	24.05.2009	31.07.2009
BY	9	1,54	AS München-Freimann	AS München-Schwabing	01.08.2009	30.04.2010
BY	9	6,9	AS Allershausen	AK Neufahrn	31.08.2009	14.10.2009
BY	9	6,9	AS Allershausen	AK Neufahrn	15.10.2009	05.12.2009
BY	9	0,55	AS Ingolstadt-Süd	AS Manching	12.10.2009	27.11.2009
BY	70	0,4	AK Bamberg	AS Scheßlitz	02.04.2009	18.04.2009
BY	70	5,3	AS Scheßlitz	AS Stadelhofen	04.05.2009	26.06.2009
BY	70	5,3	AS Scheßlitz	AS Stadelhofen	26.06.2009	09.07.2009
BY	72	1,4	KMS	AS Hof-Nord	25.08.2009	23.10.2009
BY	72	7,61	AS Hof-Nord	AD Hochfranken	25.05.2009	23.07.2009
BY	72	4,91	AS Hof-Nord	AD Hochfranken	06.08.2009	15.08.2009
BY	72	4,91	AS Hof-Nord	AD Hochfranken	21.07.2009	06.08.2009
BY	73	2,9	AS Ebersfeld	AS Breitengüßbach-Nord	09.07.2009	27.11.2009
BY	73	2,9	AS Ebersfeld	AS Breitengüßbach-Nord	30.06.2009	09.07.2009
BY	73	0,7	AS Baiersdorf-Nord	AS Möhrendorf	29.06.2009	18.12.2009
BY	81	0,2	AD Würzburg-West	AS Gerchsheim	20.03.2009	09.04.2009
BY	92	1	AS Moosburg-Nord	AS Landshut-West	05.05.2009	31.07.2009
BY	92	0,32	AS Landshut-West	AS Altdorf	05.05.2009	31.07.2009
BY	92	0,35	AS Landshut-West	AS Altdorf	15.06.2009	26.08.2009
BY	92	0,4	AS Moosburg-Nord	AS Landshut-West	14.07.2009	16.10.2009
BY	92	0,7	AS Moosburg-Nord	AS Landshut-West	27.07.2009	16.10.2009
BY	92	1	AS Moosburg-Nord	AS Landshut-West	03.08.2009	16.10.2009
BY	93	5,16	AS Höchstadt	AS Marktredwitz-Nord	14.04.2009	29.05.2009
BY	93	5,16	AS Höchstadt	AS Marktredwitz-Nord	29.05.2009	20.06.2009
BY	93	1,8	AS Falkenberg	AS Windischeschenbach	15.06.2009	07.08.2009
BY	93	4,5	AS Falkenberg	AS Neustadt a.d. Waldnaab	20.04.2009	20.05.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

BY	93	4,5	AS Falkenberg	AS Neustadt a.d. Waldnaab	06.04.2009	20.04.2009
BY	93	4,5	AS Falkenberg	AS Neustadt a.d. Waldnaab	20.05.2009	10.06.2009
BY	93	3,67	AS Wernberg-Köblitz	AS Pfreimd	03.08.2009	31.08.2009
BY	93	1	AK Oberpfälzer Wald	AS Pfreimd	06.05.2009	27.07.2009
BY	93	1	AK Oberpfälzer Wald	AS Pfreimd	20.04.2009	30.04.2009
BY	93	0,6	AS Schwandorf-Nord	AS Schwandorf-Mitte	28.04.2009	16.07.2009
BY	93	7,5	AS Schwandorf-Süd	AS Ponholz	06.05.2009	09.07.2009
BY	93	5,56	AS Bad Abbach	AS Hausen	20.04.2009	23.10.2009
BY	93	2	AS Siegenburg	AS Aiglsbach	11.05.2009	14.08.2009
BY	93	2	AS Siegenburg	AS Aiglsbach	15.08.2009	20.11.2009
BY	93	0,4	AS Aiglsbach	AS Mainburg	29.06.2009	28.08.2009
BY	93	0,5	AS Aiglsbach	AS Mainburg	29.06.2009	28.08.2009
BY	93	5,8	AS Aiglsbach	AS Mainburg	14.09.2009	27.11.2009
BY	94	3,48	AS München-Riem	AS Feldkirchen-Ost	05.08.2009	02.10.2009
BY	94	0,58	AK München-Ost	AS Anzing	23.06.2009	26.07.2009
BY	94	0,57	AS Parsdorf	AS Anzing	23.06.2009	11.08.2009
BY	94	1,05	AS Anzing	B12 AN Forstinning (Übergang A 94/B 12)	23.06.2009	11.08.2009
BY	94	1,1	AS München-Riem	AS Feldkirchen-Ost	03.10.2009	21.11.2009
BY	94	1	AK München-Ost	AS Parsdorf	10.08.2009	23.10.2009
BY	95	11,65	AS Seeshaupt	AS Murnau/Kochel	31.07.2009	06.09.2009
BY	96	4,06	AS Bad Wörishofen	AS Buchloe-West	22.06.2009	14.11.2010
BY	96	4,84	AS Oberpfaffenhofen	AS Germering-Süd	15.04.2009	13.07.2009
BY	96	4,84	AS Oberpfaffenhofen	AS Germering-Süd	13.07.2009	18.09.2009
BY	96	2,24	AS Erkheim	AS Stetten	02.04.2009	27.07.2009
BY	96	2,24	AS Erkheim	AS Stetten	28.07.2009	06.11.2009
BY	96	1,71	AS München-Freiham-Süd	AS Gräfelfing	26.06.2009	23.08.2009
BY	96	1,71	AS München-Freiham-Süd	AS Gräfelfing	24.08.2009	04.10.2009
BY	96	1,71	AS München-Freiham-Süd	AS Gräfelfing	05.10.2009	13.11.2009
BY	96	0,43	AS Landsberg a.L-West	AS Landsberg a.Lech-Nord	20.07.2009	05.08.2009
BY	952	4,41	AD Starnberg	AS Percha	20.07.2009	07.08.2009
BY	952	4,51	AD Starnberg	AS Percha	07.08.2009	29.08.2009
HE	3	1,92	Frankfurter Kreuz	Frankfurt am Main-Süd	16.03.2009	17.03.2009
HE	3	1,92	Frankfurter Kreuz	Frankfurt am Main-Süd	17.03.2009	18.03.2009
HE	3	1,92	Frankfurter Kreuz	Frankfurt am Main-Süd	18.03.2009	19.03.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

HE	3	1,92	Frankfurter Kreuz	Frankfurt am Main-Süd	20.03.2009	23.03.2009
HE	3	1,92	Frankfurter Kreuz	Frankfurt am Main-Süd	24.03.2009	25.03.2009
HE	3	1,92	Frankfurter Kreuz	Frankfurt am Main-Süd	25.03.2009	26.03.2009
HE	3	1,92	Frankfurter Kreuz	Frankfurt am Main-Süd	26.03.2009	27.03.2009
HE	3	1,92	Frankfurter Kreuz	Frankfurt am Main-Süd	28.03.2009	01.04.2009
HE	3	6,1	Diez	Limburg-Nord	11.05.2009	31.07.2009
HE	3	1,2	Idstein	Wiesbaden/Niedernhausen	20.07.2009	31.12.2009
HE	3	1,2	Offenbacher Kreuz	Hanau	13.07.2009	14.11.2009
HE	3	0,7	Diez	Limburg-Nord	25.04.2009	10.05.2009
HE	3	0,2	Mönchhof-Dreieck	Kelsterbach	07.02.2009	30.04.2009
HE	4	6	Wildeck-Obersuhl	Friedewald	01.09.2009	29.11.2009
HE	4	3,464	Bad Hersfeld	Kirchheimer Dreieck	27.07.2009	04.09.2009
HE	4	0,45	Kirchheimer Dreieck	Bad Hersfeld	25.05.2009	13.06.2009
HE	4	6,088	Bad Hersfeld	Kirchheimer Dreieck	23.11.2009	23.11.2010
HE	4	0,715	Kirchheimer Dreieck	Bad Hersfeld	14.09.2009	02.10.2009
HE	4	0,89	Kirchheimer Dreieck	Bad Hersfeld	14.09.2009	02.10.2009
HE	5	6,5	Langen/Mörfelden	Darmstädter Kreuz	04.05.2009	31.12.2009
HE	5	2,2	Langen/Mörfelden	Weierstadt	04.05.2009	23.08.2009
HE	5	2,2	Langen/Mörfelden	Weierstadt	24.08.2009	13.10.2009
HE	5	2,2	Langen/Mörfelden	Weierstadt	14.10.2009	03.11.2009
HE	5	2,2	Langen/Mörfelden	Weierstadt	04.11.2009	30.11.2009
HE	5	3	Frankfurter Kreuz	Langen/Mörfelden	14.05.2009	28.06.2009
HE	5	3	Frankfurter Kreuz	Langen/Mörfelden	29.06.2009	11.08.2009
HE	5	3	Frankfurter Kreuz	Langen/Mörfelden	10.09.2009	29.10.2009
HE	5	3	Frankfurter Kreuz	Langen/Mörfelden	29.10.2009	28.12.2009
HE	5	9,45	Alsfeld-West	Grünberg	11.08.2008	31.07.2009
HE	5	0,3	Alsfeld-Ost	Alsfeld-West	11.05.2009	27.08.2009
HE	5	0,3	Alsfeld-West	Homberg (Ohm)	11.05.2009	27.08.2009
HE	7	0,593	Malsfeld	Homberg (Efze)	20.07.2009	13.11.2009
HE	7	2,9	Hünfeld/Schlitz	Fulda-Nord	01.04.2009	30.11.2009
HE	7	0,5	Niederaula	Hünfeld/Schlitz	12.03.2009	07.07.2009
HE	7	0,884	Fuldaer Dreieck	Bad Brückenau-Volkers (B)	23.03.2009	22.11.2009
HE	7	1	Fuldaer Dreieck	Bad Brückenau-Volkers (B)	01.01.2006	22.03.2010
HE	7	0,2	Fuldaer Dreieck	Bad Brückenau-Volkers (B)	01.01.2007	22.03.2010
HE	7	2,5	Bad Hersfeld-West	Kirchheimer Dreieck	20.04.2009	30.11.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

HE	7	7,3	Dreieck Kassel Süd	Guxhagen	01.04.2009	30.11.2009
HE	44	5	Zierenberg	Breuna	20.04.2009	30.11.2009
HE	44	1	Zierenberg	Kreuz Kassel West	24.08.2009	27.11.2009
HE	44	9,6	Breuna	Warburg	01.05.2009	30.11.2009
HE	44	13,4	Breuna	Zierenberg	01.08.2009	15.12.2009
HE	45	2,593	Dillenburg	Herborn-West	02.04.2009	13.10.2010
HE	45	1,7	Herborn-Süd	Ehringshausen	18.08.2009	13.10.2009
HE	45	1,7	Herborn-Süd	Ehringshausen	14.10.2009	15.12.2009
HE	45	1,163	Haiger/Burbach	Herborn-West	05.10.2009	09.11.2009
HE	49	5,1	Edermünde	Gudensberg	01.06.2009	30.09.2009
HE	49	0,5	Baunatal-Süd	Baunatal-Mitte	24.08.2009	27.11.2009
HE	60	0,3	Mainz-Laubenheim	Mainspitz-Dreieck	24.08.2009	30.07.2010
HE	66	0,31	Wiesbaden-Biebrich	Wiesbaden-Erbenheim	11.11.2008	01.04.2009
HE	66	0,31	Wiesbaden-Biebrich	Wiesbaden-Erbenheim	01.04.2009	29.04.2009
HE	66	0,31	Wiesbaden-Biebrich	Wiesbaden-Erbenheim	30.04.2009	30.07.2009
HE	66	6,3	Bad Soden-Salmünster	Schlüchtern-Süd	20.04.2009	09.06.2009
HE	66	4,3	Steinau a.d.Str.	Schlüchtern-Nord	10.06.2009	20.07.2009
HE	66	4,3	Steinau a.d.Str.	Schlüchtern-Nord	21.07.2009	01.09.2009
HE	66	4,5	Schlüchtern-Süd	Flieden	15.09.2009	23.10.2009
HE	66	4,5	Schlüchtern-Süd	Flieden	24.10.2009	05.12.2009
HE	67	5,729	Gernsheim	Viernheimer Dreieck	17.11.2008	28.02.2009
HE	67	5,15	Lorsch	Viernheimer Dreieck	01.04.2009	31.07.2009
HE	67	5,15	Lorsch	Viernheimer Dreieck	03.08.2009	11.12.2009
HE	67	4,429	Gernsheim	Viernheimer Dreieck	01.04.2009	30.08.2009
HE	67	1,3	Gernsheim	Lorsch	01.04.2009	30.08.2009
HE	67	2	Rüsselsheimer Dreieck	Büttelborn	05.03.2009	12.05.2009
HE	67	2,1	Groß-Gerau	Darmstädter Kreuz	26.02.2009	09.05.2009
HE	480	5	Gießener Nordkreuz	Reiskirchener Dreieck	16.04.2009	09.05.2009
HE	485	1,9	Gießen-Licher Straße	Gießen-Wieseck	05.05.2009	29.10.2009
HE	661	0,8	Frankfurt am Main-Friedberger	Frankfurt am Main-Ost	18.08.2009	15.11.2009
HE	661	1,5	Frankfurt am Main-Friedberger	Offenbach-Kaiserlei	29.10.2009	14.11.2009
HE	661	1,5	Frankfurt am Main-Friedberger	Offenbach-Kaiserlei	14.11.2009	29.11.2009
HE	661	5,45	Dreieich	Egelsbach	01.09.2009	07.11.2009
HE	661	0,21	Frankfurt a. Main-Nieder-Eschb	Frankfurt a. Main-Heddernheim	05.02.2009	30.04.2010
HE	671	0,2	Wiesbaden-Amöneburg	Hochheim-Nord	09.03.2009	30.07.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

HE	671	0,2	Wiesbaden-Amöneburg	Hochheim-Nord	31.07.2009	31.12.2009
HE	671	2,47	Wiesbaden-Amöneburg	Mainz-Kastel	15.06.2009	30.08.2009
HE	671	2,47	Wiesbaden-Amöneburg	Mainz-Kastel	04.11.2009	31.01.2010
HE	671	2,47	Wiesbaden-Amöneburg	Mainz-Kastel	31.08.2009	04.11.2009
HE	671	1,9	Hochheim-Süd	Mainspitz-Dreieck	15.10.2009	26.11.2009
HE	671	1,6	Hochheim-Nord	Gustavsburg	18.08.2009	15.09.2009
HE	671	1,6	Hochheim-Nord	Gustavsburg	16.09.2009	01.10.2009
HE	671	1,6	Hochheim-Nord	Gustavsburg	02.10.2009	10.10.2009
HE	671	1,6	Hochheim-Nord	Gustavsburg	11.10.2009	14.11.2009
MV	14	8,6	AD Schwerin	Schwerin-Ost	09.11.2009	11.12.2009
MV	19	4	Wittstock	Röbel/Müritz	01.09.2009	11.12.2009
MV	19	6	Wittstock	Röbel/Müritz	19.10.2009	19.11.2009
MV	19	5	Röbel/Müritz	Waren	01.09.2009	11.12.2009
MV	19	1,4	Linstow	Güstrow	01.09.2009	11.12.2009
MV	19	0,5	Güstrow	Laage	05.10.2009	28.05.2010
MV	19	0,5	Glasewitz	Laage	01.07.2009	30.04.2010
MV	19	0,5	Laage	Kavelstorf	01.07.2009	30.04.2010
MV	19	0,7	Rostock-Nord	Rostock-Übersee	05.10.2009	01.10.2010
MV	24	1,2	AD Schwerin	Neustadt-Glewe	07.09.2009	08.09.2010
NI	1	9,03	LGR	AS Neuenkirchen/Vörden	23.04.2009	04.08.2009
NI	1	9,03	LGR	AS Neuenkirchen/Vörden	05.08.2009	03.12.2009
NI	1	9,03	LGR	AS Neuenkirchen/Vörden	04.12.2009	30.06.2010
NI	1	0,9	LGR	AS Bramsche	09.10.2008	15.06.2009
NI	1	6,4	LGR	AS Bramsche	01.01.2009	28.01.2009
NI	1	1	AS Osnabrück-Nord	AS Bramsche	23.07.2008	15.06.2009
NI	1	2,2	AS Bramsche	AS Neuenkirchen/Vörden	28.04.2009	03.08.2009
NI	1	10,9	AS Holdorf	AS Cloppenburg	27.05.2009	10.11.2009
NI	1	10,9	AS Holdorf	AS Cloppenburg	04.05.2009	26.05.2009
NI	1	10,9	AS Holdorf	AS Cloppenburg	11.11.2009	16.12.2009
NI	1	7,5	AS Lohne/Dinklage	AS Vechta	22.12.2008	07.03.2009
NI	1	8,95	AS Vechta	AS Wildeshausen-West	28.07.2009	15.12.2009
NI	1	5,35	Bremer Kreuz	AS Posthausen	09.03.2009	11.11.2009
NI	1	5,35	Bremer Kreuz	AS Posthausen	12.11.2009	30.11.2009
NI	1	5,35	Bremer Kreuz	AS Posthausen	01.12.2009	30.11.2010
NI	1	6,35	AS Oyten	AS Bockel	09.12.2008	01.12.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

NI	1	6,35	AS Oytten	AS Bockel	02.12.2009	09.12.2009
NI	1	6,35	AS Oytten	AS Bockel	10.12.2009	30.11.2010
NI	1	6	AS Stuckenborstel	AS Sittensen	19.01.2009	27.02.2009
NI	1	6	AS Stuckenborstel	AS Sittensen	28.02.2009	19.04.2009
NI	1	6	AS Stuckenborstel	AS Sittensen	20.04.2009	23.11.2009
NI	1	6	AS Stuckenborstel	AS Sittensen	24.11.2009	07.12.2009
NI	1	6	AS Stuckenborstel	AS Sittensen	08.12.2009	30.11.2010
NI	1	5,15	AS Bockel	AS Sittensen	12.11.2008	04.03.2009
NI	1	5,15	AS Bockel	AS Sittensen	05.03.2009	11.11.2009
NI	1	5,15	AS Bockel	AS Sittensen	12.11.2009	30.11.2009
NI	1	5,15	AS Bockel	AS Sittensen	01.12.2009	30.11.2010
NI	1	5,56	AS Bockel	AS Heidenau	24.11.2008	19.03.2009
NI	1	5,56	AS Bockel	AS Heidenau	20.03.2009	07.12.2009
NI	1	5,56	AS Bockel	AS Heidenau	08.12.2009	16.12.2009
NI	1	5,56	AS Bockel	AS Heidenau	17.12.2009	30.11.2010
NI	1	6,5	AS Sittensen	AS Hollenstedt	30.11.2008	03.03.2009
NI	1	6,5	AS Sittensen	AS Hollenstedt	04.03.2009	30.04.2009
NI	1	6,5	AS Sittensen	AS Hollenstedt	01.05.2009	23.11.2009
NI	1	6,5	AS Sittensen	AS Hollenstedt	24.11.2009	30.11.2009
NI	1	6,5	AS Sittensen	AS Hollenstedt	01.12.2009	30.11.2010
NI	1	6,77	AS Hollenstedt	AS Dibbersen	12.11.2008	13.02.2009
NI	1	6,77	AS Hollenstedt	AS Dibbersen	14.02.2009	09.11.2009
NI	1	6,77	AS Hollenstedt	AS Dibbersen	10.11.2009	23.11.2009
NI	1	6,77	AS Hollenstedt	AS Dibbersen	24.11.2009	30.11.2010
NI	1	0,05	Horster Dreieck	Horster Dreieck	18.05.2009	10.07.2009
NI	2	1,89	LGR NS/NW	AS Rehren	17.09.2009	20.11.2009
NI	2	4,5	AS Bad Eilsen	AS Rehren	02.10.2008	31.03.2009
NI	7	6,77	LGR NS/HE	AS Hedemünden	19.06.2009	22.07.2009
NI	7	0,19	LGR NS/HE	AS Hann.Münden/Lutterberg	20.07.2009	09.10.2009
NI	7	6,71	AS Hann.Münden/Lutterberg	AS Hedemünden	19.10.2009	08.11.2009
NI	7	10,17	AS Hann.Münden/Lutterberg	AD Drammetal	17.08.2009	05.10.2009
NI	7	3,47	AS Göttingen	AS Nörten-Hardenberg	23.02.2009	18.02.2010
NI	7	6,74	AS Göttingen-Nord	AS Nörten-Hardenberg	23.02.2009	18.02.2010
NI	7	7,24	AS Göttingen-Nord	AS Northeim-West	16.11.2009	14.08.2010
NI	7	0,95	AS Göttingen-Nord	AS Nörten-Hardenberg	23.02.2009	31.03.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

NI	7	0,95	AS Göttingen-Nord	AS Nörten-Hardenberg	16.11.2009	31.12.2009
NI	7	0,16	Dreieck Salzgitter	AS Derneburg/Salzgitter	29.06.2009	30.11.2009
NI	7	0,14	Dreieck Salzgitter	Raststätte Hildesheimer Börde	03.08.2009	30.11.2009
NI	7	4	AS Derneburg/Salzgitter	AS Hildesheim	01.06.2009	30.10.2009
NI	7	0,17	Raststätte Hildesheimer Börde	AS Hildesheim	11.05.2009	09.08.2009
NI	7	5,08	Kreuz Hannover-Ost	AS Großburgwedel	14.04.2009	01.07.2009
NI	7	4,54	Kreuz Hannover-Ost	AS Altwarmbüchen	02.07.2009	18.12.2009
NI	7	2,77	AS Soltau-Ost		15.04.2009	15.05.2009
NI	7	3,87	AS Thieshope	Horster Dreieck	02.11.2009	18.12.2009
NI	27	5,53	AS Nordholz	AS Cuxhaven	29.06.2009	14.09.2009
NI	27	5,53	AS Nordholz	AS Cuxhaven	15.09.2009	30.11.2009
NI	28	6,64	Kreuz Oldenburg-Ost	AS Hatten	04.05.2009	04.07.2009
NI	28	7,18	Kreuz Oldenburg-Ost	AS Hude	08.07.2009	30.11.2009
NI	30	5,4	Kreuz Osnabrück-Süd	AS Gesmold	29.06.2009	27.10.2009
NI	30	5,4	Kreuz Osnabrück-Süd	AS Gesmold	22.04.2009	28.06.2009
NI	30	5,4	Kreuz Osnabrück-Süd	AS Gesmold	28.10.2009	10.11.2009
NI	30	2,55	AS Melle-Ost	AS Riemsloh	02.03.2009	29.03.2009
NI	30	2,55	AS Melle-Ost	AS Riemsloh	01.04.2009	11.11.2009
NI	30	2,55	AS Melle-Ost	AS Riemsloh	12.11.2009	07.12.2009
NI	30	0,79	AS Melle-Ost	AS Riemsloh	01.01.2009	30.09.2009
NI	31	9,1	AS Wietmarschen	AS Twist	21.09.2009	30.09.2009
NI	31	9,1	AS Wietmarschen	AS Twist	30.09.2009	09.10.2009
NI	31	6,2	AS Twist	AS Meppen	13.05.2009	15.06.2009
NI	31	6,2	AS Twist	AS Meppen	22.04.2009	12.05.2009
NI	31	6,2	AS Twist	AS Meppen	16.06.2009	27.06.2009
NI	31	2,56	AS Lathen	AS Dörpen	31.08.2009	13.09.2009
NI	31	2,56	AS Lathen	AS Dörpen	13.09.2009	02.12.2009
NI	31	2,56	AS Lathen	AS Dörpen	02.12.2009	12.12.2009
NI	31	5,91	AS Rhede	AS Jemgum	03.08.2009	31.10.2009
NI	31	0,2	AS Weenhusen	AS Riepe	15.12.2009	15.12.2010
NI	31	7,98	AS Neermoor	AS Emden-Wolthusen	05.01.2009	12.11.2009
NI	31	6,77	AS Neermoor	AS Emden-Wolthusen	07.12.2009	30.09.2010
NI	33	3,14	AS Osnabrück-Fledder	AS Borgloh/Kloster Oesede	09.11.2009	27.11.2009
NI	33	4,04	AS Harderberg	AS Borgloh/Kloster Oesede	26.09.2009	20.10.2009
NI	33	7,84	AS Harderberg	AS Hilter	21.10.2009	11.11.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

NI	37	3,19	AS Hannover-Misburg	Kreuz Hannover/Kirchhorst	18.09.2009	11.10.2009
NI	39	4	Dreieck Salzgitter	AS Westerlinde	01.07.2009	28.02.2010
NI	39	2,16	AS Salzgitter-Lebenstedt-Süd	AS Salzgitter-Lebenstedt-Nord	09.06.2008	30.06.2009
NI	39	4,1	AS Salzgitter-Watenstedt	AS Salzgitter-Thiede	01.07.2009	31.05.2010
NI	39	0,9	AS Salzgitter-Thiede	AS Braunschweig-Rüningen	17.06.2008	30.04.2009
NI	39	3,4	AS Salzgitter-Thiede	AS Braunschweig-Südstadt	01.05.2009	31.12.2010
NI	250	5,78	AS Maschen	AS Handorf	16.04.2009	29.04.2009
NI	250	5,78	AS Maschen	AS Handorf	30.04.2009	14.05.2009
NI	250	8,41	AS Winsen-Ost	AS Handorf	15.05.2009	31.05.2009
NI	261	0,58	Buchholzer Dreieck	AS Tötensen	26.10.2009	05.12.2009
NI	293	3,9	AS Oldenburg-Etzhorn	ANS B211	08.09.2009	15.12.2009
NI	395	2	AS Lengde	ANS B6	01.04.2009	31.08.2009
NW	1	0,4	Kreuz Lotte/Osnabrück	Osnabrück-Hafen	12.10.2009	23.10.2009
NW	1	0,9	Lengerich	Kreuz Lotte/Osnabrück	05.11.2009	27.11.2009
NW	1	0,4	Ladbergen	Lengerich	15.09.2009	26.10.2009
NW	1	2,3	Greven	Ladbergen	13.05.2009	21.07.2009
NW	1	2	Greven	Ladbergen	21.07.2009	14.11.2009
NW	1	2	Greven	Ladbergen	14.11.2009	22.01.2010
NW	1	4,4	Kreuz Münster-Süd	Greven	17.03.2009	24.04.2009
NW	1	2,9	Kreuz Münster-Süd	Greven	11.03.2009	29.04.2009
NW	1	9	Kreuz Münster-Süd	Greven	26.10.2009	11.12.2009
NW	1	14,593	Ascheberg	Kreuz Münster-Süd	06.08.2009	31.12.2009
NW	1	2,1	Ascheberg	Kreuz Münster-Süd	12.05.2009	30.12.2009
NW	1	2,1	Ascheberg	Kreuz Münster-Süd	30.12.2009	30.10.2010
NW	1	2,1	Ascheberg	Kreuz Münster-Süd	25.03.2009	12.05.2009
NW	1	0,3	Kamener Kreuz	Hamm-Bockum/Werne	04.08.2009	02.10.2009
NW	1	0,85	Kamener Kreuz	Hamm/Bergkamen	30.07.2008	04.05.2009
NW	1	228,1	Kamen-Zentrum	Hamm/Bergkamen	04.05.2008	12.08.2009
NW	1	6	Schwerte	Kreuz Dortmund/Unna	17.08.2009	18.12.2009
NW	1	5	Hagen-Nord	Westhofener Kreuz	12.01.2007	21.10.2009
NW	1	5	Hagen-Nord	Westhofener Kreuz	21.10.2009	30.11.2009
NW	1	4,49	Wuppertal-Langerfeld	Gevelsberg	22.09.2009	30.11.2009
NW	1	4,32	Wuppertal-Ronsdorf	Wuppertal-Langerfeld	11.11.2006	01.12.2009
NW	1	0,949	Wuppertal-Ronsdorf	Wuppertal-Langerfeld	19.06.2009	26.11.2009
NW	1	1,396	Kreuz Leverkusen-West	Kreuz Leverkusen	07.03.2009	14.03.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

NW	1	1,396	Kreuz Leverkusen-West	Kreuz Leverkusen	14.03.2009	22.07.2009
NW	1	1,481	Kreuz Leverkusen-West	Kreuz Leverkusen	22.07.2009	15.11.2009
NW	1	0,4	Köln-Niehl	Kreuz Leverkusen-West	23.09.2008	20.01.2009
NW	1	0,14	Köln-Niehl	Kreuz Leverkusen-West	20.01.2009	03.02.2009
NW	1	0,861	Köln-Niehl	Kreuz Leverkusen-West	27.06.2009	09.07.2009
NW	1	2,65	Köln-Lövenich	Kreuz Köln-Nord	11.07.2007	28.03.2009
NW	1	4,026	Köln-Lövenich	Kreuz Köln-Nord	28.03.2009	17.09.2009
NW	1	4,026	Köln-Lövenich	Kreuz Köln-Nord	17.09.2009	31.05.2010
NW	1	1,224	Kreuz Köln-West	Köln-Bocklemünd	11.08.2007	25.07.2009
NW	1	0,549	Kreuz Köln-West	Köln-Bocklemünd	25.07.2009	31.12.2013
NW	1	1,5	Kreuz Köln-West	Köln-Bocklemünd	25.07.2009	31.12.2013
NW	1	1,2	Kreuz Köln-West	Köln-Lövenich	11.08.2007	06.06.2009
NW	1	1,2	Kreuz Köln-West	Köln-Lövenich	06.06.2009	25.07.2009
NW	1	0,365	Kreuz Bliesheim	Erfstadt	17.08.2009	04.09.2009
NW	1	10,724	Wißkirchen	Kreuz Bliesheim	09.03.2009	24.04.2009
NW	1	10,724	Wißkirchen	Kreuz Bliesheim	04.05.2009	16.06.2009
NW	1	10,724	Wißkirchen	Kreuz Bliesheim	16.06.2009	20.12.2009
NW	1	10,724	Wißkirchen	Kreuz Bliesheim	20.12.2009	15.04.2010
NW	1	1,2	Wißkirchen	Euskirchen	01.12.2009	30.04.2010
NW	1	1,97	Bad Münstereifel/Mechernich	Euskirchen	20.04.2009	18.05.2009
NW	1	0,95	Wermelskirchen	Remscheid-Lennep	08.11.2008	13.06.2009
NW	1	2,2	Wermelskirchen	Remscheid-Lennep	13.10.2007	20.10.2009
NW	1	4,6	Wermelskirchen	Remscheid-Lennep	23.05.2008	29.08.2009
NW	1	2	Wermelskirchen	Remscheid-Lennep	13.06.2009	03.10.2009
NW	1	0,9	Wermelskirchen	Remscheid	11.08.2007	28.03.2009
NW	1	1,35	Wermelskirchen	Remscheid	18.10.2008	21.08.2009
NW	1	1	Wermelskirchen	Remscheid	28.03.2009	23.05.2009
NW	1	1,1	Wermelskirchen	Remscheid	22.08.2009	31.10.2009
NW	1	0,8	Wermelskirchen	Remscheid	29.08.2009	31.10.2009
NW	1	0,2	Wermelskirchen	Remscheid	29.08.2009	31.10.2009
NW	1	2,11	Burscheid	Remscheid	15.09.2008	30.10.2009
NW	1	1,7	Burscheid	Remscheid	05.11.2009	19.04.2010
NW	2	1,7	Gelsenkirchen-Buer	Essen/Gladbeck	16.09.2009	23.09.2009
NW	2	1,7	Gelsenkirchen-Buer	Essen/Gladbeck	23.09.2009	07.10.2009
NW	2	1,7	Gelsenkirchen-Buer	Essen/Gladbeck	07.10.2009	08.12.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

NW	2	3,465	Henrichenburg	Recklinghausen-Süd	03.11.2009	07.12.2009
NW	2	4,07	Bönen	Kamen/Bergkamen	07.01.2008	06.06.2009
NW	2	4,07	Bönen	Kamen/Bergkamen	31.01.2009	31.08.2009
NW	2	4,07	Bönen	Kamen/Bergkamen	06.06.2009	21.07.2009
NW	2	4,07	Bönen	Kamen/Bergkamen	21.07.2009	13.08.2009
NW	2	2,685	Hamm	Kamener Kreuz	14.02.2009	29.09.2009
NW	2	1	Hamm	Bönen	15.11.2008	22.09.2009
NW	2	6,75	Hamm-Uentrop	Bönen	17.01.2009	02.05.2009
NW	2	6,75	Hamm-Uentrop	Bönen	02.05.2009	19.12.2009
NW	2	8,85	Hamm	Kamener Kreuz	19.12.2009	30.06.2010
NW	2	1,05	Hamm-Uentrop	Hamm	18.08.2009	04.09.2009
NW	2	2,39	Beckum	Hamm-Uentrop	18.08.2009	10.09.2009
NW	2	2,39	Beckum	Hamm-Uentrop	31.08.2009	11.09.2009
NW	2	2	Gütersloh	Herzebrock-Clarholz	06.06.2009	21.07.2009
NW	2	1,85	Gütersloh	Herzebrock-Clarholz	09.10.2009	24.11.2009
NW	2	1	Bielefeld-Sennestadt	Kreuz Bielefeld	12.10.2009	30.10.2009
NW	2	1	Bielefeld-Sennestadt	Kreuz Bielefeld	02.11.2009	21.11.2009
NW	2	1,3	Herford-Ost	Ostwestfalen / Lippe	09.09.2009	06.11.2009
NW	2	0,2	Herford / Bad Salzuflen	Ostwestfalen / Lippe	14.09.2009	16.10.2009
NW	2	0,6	Kreuz Bad Oeynhausen	Exter	13.08.2009	31.10.2009
NW	2	0,6	Kreuz Bad Oeynhausen	Exter	29.07.2009	13.08.2009
NW	2	1,082	Bad Eilsen	Veltheim	11.05.2009	30.05.2009
NW	2	0,13	Bad Eilsen	Veltheim	27.10.2009	05.11.2009
NW	3	4,92	Hamminkeln	Wesel	09.03.2009	09.04.2009
NW	3	4,92	Hamminkeln	Wesel	14.04.2009	30.04.2009
NW	3	0,68	Hamminkeln	Wesel	04.05.2009	14.05.2009
NW	3	2,305	Hünxe	Dinslaken-Süd	30.10.2009	09.11.2009
NW	3	2,62	Hünxe	Dinslaken-Nord	06.11.2009	16.11.2009
NW	3	2,405	Dinslaken-Nord	Dinslaken-Süd	19.10.2009	25.10.2009
NW	3	0,5	Dinslaken-Nord	Dinslaken-Süd	28.09.2009	23.10.2009
NW	3	3,19	Kreuz Oberhausen	Kreuz Oberhausen-West	18.05.2009	10.07.2009
NW	3	3,76	Kreuz Oberhausen	Oberhausen-Lirich	25.08.2009	04.09.2009
NW	3	3,76	Kreuz Oberhausen	Oberhausen-Lirich	04.09.2009	21.09.2009
NW	3	7,7	Mettmann	Kreuz Hilden	02.11.2009	19.04.2010
NW	3	0,77	Kreuz Leverkusen	Köln-Dellbrück	11.11.2008	10.02.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

NW	3	0,77	Kreuz Leverkusen	Köln-Dellbrück	10.02.2009	28.02.2011
NW	3	1,15	Köln-Mülheim	Köln-Dellbrück	18.10.2009	18.12.2009
NW	3	0,372	Königsforst	Rösrath	01.04.2009	08.05.2009
NW	3	0,21	Lohmar	Kreuz Bonn/Siegburg	30.04.2009	07.05.2009
NW	3	6,9	Lohmar	Siebengebirge	30.04.2009	07.05.2009
NW	3	6,9	Lohmar	Siebengebirge	11.05.2009	07.06.2009
NW	3	6,9	Lohmar	Siebengebirge	07.06.2009	25.06.2009
NW	3	1,35	Kreuz Bonn/Siegburg	Siebengebirge	30.09.2008	22.01.2009
NW	3	0,28	Kreuz Bonn/Siegburg	Siebengebirge	30.04.2009	07.05.2009
NW	4	0,5	Vetschau	Aachen-Laurensberg	26.11.2009	30.04.2010
NW	4	3,84	Eschweiler-West	Düren	03.11.2008	09.03.2009
NW	4	5,875	Eschweiler-West	Düren	09.03.2009	23.08.2009
NW	4	5,775	Eschweiler-West	Düren	24.08.2009	21.09.2009
NW	4	5,775	Eschweiler-West	Düren	22.09.2009	29.09.2009
NW	4	0,86	Düren	Buir	02.08.2008	30.01.2009
NW	4	0,86	Düren	Buir	01.02.2009	28.07.2009
NW	4	0,86	Düren	Buir	28.07.2009	13.08.2009
NW	4	0,817	Buir	Kerpen	27.07.2009	11.01.2010
NW	4	1,2	Buir	Kerpen	13.03.2009	27.07.2009
NW	4	1,2	Buir	Kerpen	07.02.2009	13.03.2009
NW	4	1,06	Untereschbach	Engelskirchen	12.03.2009	06.04.2009
NW	4	1	Untereschbach	Engelskirchen	06.07.2009	28.07.2009
NW	4	8,025	Reichshof/Bergneustadt	Kreuz Olpe-Süd	24.08.2009	26.09.2009
NW	4	8,025	Reichshof/Bergneustadt	Kreuz Olpe-Süd	26.09.2009	28.10.2009
NW	4	0,77	Kreuz Aachen	Eschweiler-West	30.10.2009	22.12.2009
NW	30	0,8	Rheine	Hörstel	29.10.2009	20.11.2009
NW	30	4,35	Rheine-Kanalhafen	Ibbenbüren-West	05.08.2009	14.10.2009
NW	31	3,75	Heek	Gronau / Ochtrup	17.09.2009	28.10.2009
NW	31	1,65	Gescher / Coesfeld	Heek	24.08.2009	31.08.2009
NW	31	2,67	Legden / Ahaus	Heek	03.09.2009	18.09.2009
NW	31	2,08	Gescher / Coesfeld	Legden / Ahaus	31.08.2009	08.09.2009
NW	31	5,81	Gescher / Coesfeld	Legden / Ahaus	26.10.2009	18.11.2009
NW	31	2,49	Gescher / Coesfeld	Legden / Ahaus	18.09.2009	08.10.2009
NW	31	5,13	Legden / Ahaus	Heek	26.10.2009	16.11.2009
NW	31	0,54	Gescher / Coesfeld	Legden / Ahaus	19.08.2009	26.08.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

NW	31	0,9	Dorsten-West	Schermbeck	05.11.2009	25.11.2009
NW	33	4,735	Paderborn-Sennelager	Stukenbrock-Senne	25.05.2009	28.07.2009
NW	33	1,65	Borchen-Etteln	Paderborn-Mönkeloh	20.08.2009	27.08.2009
NW	33	1,65	Borchen-Etteln	Paderborn-Mönkeloh	27.08.2009	11.09.2009
NW	33	1,65	Borchen-Etteln	Paderborn-Mönkeloh	10.09.2009	25.09.2009
NW	40	3,7	Wachtendonk	Kerken	14.04.2009	26.06.2009
NW	40	3,7	Wachtendonk	Kerken	01.04.2009	14.04.2009
NW	40	3,59	Wachtendonk	Kerken	27.06.2009	05.07.2009
NW	40	6,115	Wachtendonk	Kerken	04.10.2009	21.10.2009
NW	40	0,45	Mülheim a.d.R.-Heimaterde	Essen-Frohnhausen	28.10.2009	23.11.2009
NW	40	1,91	Mülheim a.d.R.-Heimaterde	Essen-Zentrum	21.09.2009	19.12.2009
NW	40	0,947	Essen-Frohnhausen	Essen-Holsterhausen	04.07.2009	14.07.2009
NW	40	0,918	Essen-Frohnhausen	Essen-Holsterhausen	14.07.2009	25.07.2009
NW	40	3,251	Essen-Frohnhausen	Essen-Zentrum	24.08.2009	04.10.2009
NW	40	0,947	Essen-Frohnhausen	Essen-Holsterhausen	14.07.2009	29.08.2009
NW	40	0,8	Essen-Zentrum	Dreieck Essen-Ost	03.10.2009	16.10.2009
NW	40	0,79	Essen-Huttrop	Dreieck Essen-Ost	01.09.2009	13.09.2009
NW	40	1,51	Essen-Frillendorf	Gelsenkirchen-Süd	16.09.2009	07.10.2009
NW	40	4,098	Essen-Frillendorf	Gelsenkirchen-Süd	07.10.2009	28.10.2009
NW	40	2,069	Essen-Frillendorf	Essen-Kray	08.07.2008	24.03.2009
NW	40	2,069	Essen-Frillendorf	Essen-Kray	25.03.2008	17.05.2009
NW	40	2,155	Gelsenkirchen-Süd	Dückerweg	31.08.2008	11.04.2009
NW	40	2,155	Gelsenkirchen-Süd	Dückerweg	25.04.2009	17.10.2009
NW	40	2,155	Gelsenkirchen-Süd	Dückerweg	17.10.2009	26.10.2009
NW	40	1,765	Bochum-Wattenscheid-West	Bochum-Stahlhausen	02.11.2009	30.09.2011
NW	40	0,4	Dückerweg	Bochum-Stahlhausen	14.11.2008	27.06.2009
NW	40	0,28	Bochum-Werne	Dortmund-Lütgendortmund	22.05.2009	05.06.2009
NW	40	1,465	Dortmund-Kley	Kreuz Dortmund-West (Anschluss A	28.09.2008	05.10.2009
NW	40	1,465	Dortmund-Kley	Kreuz Dortmund-West (Anschluss A	05.10.2009	12.10.2009
NW	40	6,95	Straelen-Autobahn	Wachtendonk	28.09.2009	19.10.2009
NW	42	2,346	Duisburg-Baerl	Duisburg-Beeckerwerth	26.11.2009	09.12.2009
NW	42	6,2	Duisburg-Neumühl	Oberhausen-Neue Mitte	24.09.2009	08.11.2009
NW	42	6,2	Duisburg-Neumühl	Oberhausen-Neue Mitte	08.11.2009	30.12.2009
NW	42	6,2	Duisburg-Neumühl	Oberhausen-Neue Mitte	30.12.2009	02.03.2010
NW	42	1	Bottrop-Süd	Kreuz Essen-Nord	20.09.2008	29.04.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

NW	42	1	Bottrop-Süd	Kreuz Essen-Nord	29.04.2009	19.05.2009
NW	42	1,06	Bottrop-Süd	Kreuz Essen-Nord	14.04.2009	02.09.2009
NW	42	1,06	Bottrop-Süd	Kreuz Essen-Nord	08.06.2009	27.10.2009
NW	42	1,06	Bottrop-Süd	Kreuz Essen-Nord	27.10.2009	14.12.2009
NW	42	0,32	Gelsenkirchen-Schalke	Gelsenkirchen-Bismarck	02.02.2009	16.02.2009
NW	42	1,4	Herne-Wanne	Herne-Crange	07.03.2009	20.03.2009
NW	42	1,7	Herne-Crange	Kreuz Herne	21.03.2009	03.04.2009
NW	42	4,845	Kreuz Herne	Herne-Börnig	01.12.2009	01.10.2010
NW	43	3,19	Dülmen-Nord	Senden	17.03.2009	16.04.2009
NW	43	0,575	Bochum-Querenburg	Bochum-Laer	02.09.2009	22.09.2009
NW	43	0,526	Kreuz Wuppertal-Nord	Sprockhövel	09.03.2009	24.03.2009
NW	44	1,68	Aachen-Brand	Kreuz Aachen	08.09.2009	11.11.2009
NW	44	1,68	Aachen-Brand	Kreuz Aachen	07.11.2009	14.11.2009
NW	44	1,68	Aachen-Brand	Kreuz Aachen	15.11.2009	26.11.2009
NW	44	0,5	Aachen-Brand	Kreuz Aachen	21.09.2009	31.12.2009
NW	44	0,5	Kreuz Aachen	Broischweiden	06.11.2009	23.06.2010
NW	44	1	Mönchengladbach-Ost	Kreuz Neersen	20.08.2008	27.04.2009
NW	44	5,455	Lank-Latum	Düsseldorf-Messe/Arena	08.07.2009	23.07.2009
NW	44	5,455	Lank-Latum	Düsseldorf-Messe/Arena	13.07.2009	25.07.2009
NW	44	0,05	Lank-Latum	Düsseldorf-Messe/Arena	08.12.2009	21.12.2009
NW	44	5,75	Kreuz Dortmund / Unna	Kreuz Werl	01.04.2009	15.06.2009
NW	44	5,75	Kreuz Dortmund / Unna	Kreuz Werl	15.06.2009	16.07.2009
NW	44	2,2	Erwitte / Anröchte	Geseke	21.09.2009	26.11.2009
NW	44	3,5	Büren	Kreuz Wünnenberg-Haaren	21.09.2009	26.11.2009
NW	44	3,25	Geseke	Büren	26.05.2009	06.08.2009
NW	44	3,3	Büren	Kreuz Wünnenberg-Haaren	31.08.2009	30.10.2009
NW	44	5,8	Kreuz Wünnenberg-Haaren	Lichtenau (Westf.)	14.04.2009	02.07.2009
NW	44	0,55	Marsberg	Diemelstadt	22.07.2009	04.12.2009
NW	45	0,45	Lüdenscheid-Nord	Hagen-Süd	14.03.2009	28.05.2009
NW	45	0,8	Lüdenscheid	Lüdenscheid-Nord	20.09.2008	08.05.2009
NW	45	0,2	Lüdenscheid	Lüdenscheid-Nord	26.10.2009	03.11.2009
NW	45	2,8	Lüdenscheid-Süd	Lüdenscheid-Nord	04.06.2009	12.06.2009
NW	45	1	Lüdenscheid-Süd	Lüdenscheid	12.06.2009	23.06.2009
NW	45	4,5	Drolshagen-Wegeringhausen	Lüdenscheid-Süd	02.09.2009	28.11.2009
NW	45	2,425	Meinerzhagen	Lüdenscheid-Süd	16.03.2009	02.09.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

NW	45	2,425	Meinerzhagen	Lüdenscheid-Süd	16.03.2009	31.08.2009
NW	45	0,8	Lüdenscheid-Süd	Lüdenscheid	13.10.2009	05.11.2009
NW	45	1,27	Meinerzhagen	Lüdenscheid-Süd	05.10.2009	29.10.2009
NW	45	5,35	Olpe	Meinerzhagen	21.04.2009	13.05.2009
NW	45	0,4	Drolshagen-Wegeringhausen	Meinerzhagen	04.05.2009	22.06.2009
NW	45	1,3	Drolshagen-Wegeringhausen	Meinerzhagen	22.05.2009	19.08.2009
NW	45	3,59	Kreuz Olpe-Süd	Olpe	02.09.2008	07.04.2009
NW	45	3,59	Kreuz Olpe-Süd	Olpe	07.04.2009	28.04.2009
NW	45	2,9	Kreuz Olpe-Süd	Olpe	16.07.2009	06.08.2009
NW	45	2,9	Kreuz Olpe-Süd	Olpe	30.07.2009	18.08.2009
NW	45	6,5	Freudenberg	Kreuz Olpe-Süd	01.07.2009	09.09.2009
NW	45	5,6	Freudenberg	Kreuz Olpe-Süd	20.04.2009	01.07.2009
NW	45	6,5	Freudenberg	Kreuz Olpe-Süd	09.09.2009	26.11.2009
NW	45	0,7	Freudenberg	Kreuz Olpe-Süd	09.07.2009	21.07.2009
NW	45	0,72	Siegen	Freudenberg	28.10.2009	12.11.2009
NW	45	1,02	Siegen-Eisern	Freudenberg	21.03.2009	03.04.2009
NW	45	2,9	Siegen-Eisern	Siegen	22.07.2009	14.11.2009
NW	45	0,5	Siegen-Eisern	Siegen	02.04.2009	23.07.2009
NW	45	2,8	Siegen-Eisern	Siegen	18.03.2009	02.04.2009
NW	45	0,85	Wilnsdorf	Siegen-Eisern	13.10.2009	29.10.2009
NW	45	3,5	Haiger / Burbach	Wilnsdorf	21.04.2009	23.06.2009
NW	45	1,971	Haiger / Burbach	Wilnsdorf	01.04.2009	27.04.2009
NW	46	0,76	Heinsberg	Dremmen	14.04.2009	28.04.2009
NW	46	0,75	Hückelhoven-West	Hückelhoven-Ost	14.04.2009	28.04.2009
NW	46	2,577	Hückelhoven-West	Erkelenz-Süd	08.06.2009	30.06.2009
NW	46	2,65	Hückelhoven-Ost	Erkelenz-Ost	10.05.2009	23.05.2009
NW	46	2,91	Erkelenz-Ost	Kreuz Mönchengladbach-Wanlo	14.04.2009	30.04.2009
NW	46	0,84	Erkelenz-Ost	Kreuz Mönchengladbach-Wanlo	05.05.2009	16.05.2009
NW	46	0,382	Erkelenz-Ost	Dreieck Holz	11.07.2009	09.08.2009
NW	46	0,856	Kreuz Mönchengladbach-Wanlo	Dreieck Holz	25.07.2009	11.09.2009
NW	46	1,2	Neuss-Uedesheim	Düsseldorf-Bilk	06.06.2006	20.12.2009
NW	46	2,7	Sonnborner Kreuz	Wuppertal-Katernberg	30.06.2008	24.01.2009
NW	46	2,7	Sonnborner Kreuz	Wuppertal-Katernberg	22.01.2009	18.08.2009
NW	46	3,191	Sonnborner Kreuz	Wuppertal-Katernberg	19.08.2009	30.09.2009
NW	46	2,32	Sonnborner Kreuz	Wuppertal-Katernberg	30.09.2009	15.10.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

NW	46	1,925	Wuppertal-Varresbeck	Wuppertal-Elberfeld	15.10.2009	15.01.2010
NW	46	4,516	Wuppertal-Elberfeld	Wuppertal-Wichlinghausen	20.10.2009	23.12.2009
NW	46	0,809	Wuppertal-Barmen	Wuppertal-Wichlinghausen	13.06.2009	21.06.2009
NW	46	2,4	Hagen-Else	Iserlohn-Zentrum	18.06.2009	25.06.2009
NW	46	2,4	Hagen-Else	Iserlohn-Zentrum	25.06.2009	30.11.2009
NW	46	0,8	Neheim-Süd	Hüsten	27.04.2009	08.05.2009
NW	46	0,9	Arnsberg-Altstadt	Freienohl	27.04.2009	08.05.2009
NW	46	5,27	Meschede	Bestwig	24.06.2009	11.10.2009
NW	52	5,544	Elmpt	Niederkrüchten	01.01.2008	30.01.2009
NW	52	5,544	Elmpt	Niederkrüchten	01.02.2009	17.03.2009
NW	52	1,15	Elmpt	Niederkrüchten	18.03.2009	04.06.2009
NW	52	3	Kreuz Kaarst	Büderich	16.10.2009	26.10.2009
NW	52	1,15	Essen-Süd	Essen-Bergerhausen	02.06.2009	29.07.2009
NW	52	0,375	Essen-Rüttenscheid	Essen-Süd	13.06.2009	29.06.2009
NW	57	0,2	Moers-Kapellen	Krefeld-Gartenstadt	31.08.2009	14.09.2009
NW	57	0,4	Holzbüttgen	Neuss	19.09.2009	04.02.2010
NW	57	1,13	Holzbüttgen	Neuss	24.10.2009	31.03.2010
NW	57	0,8	Holzbüttgen	Neuss	11.09.2009	24.10.2009
NW	57	2	Neuss-Norf	Kreuz Neuss-Süd	29.11.2008	29.03.2009
NW	57	1,7	Neuss-Norf	Kreuz Neuss-Süd	04.09.2009	28.02.2010
NW	57	1,6	Neuss-Norf	Dormagen	04.07.2009	17.08.2009
NW	57	1,942	Neuss-Norf	Kreuz Neuss-Süd	17.08.2009	04.09.2009
NW	57	0,1	Neuss-Norf	Kreuz Neuss-Süd	17.08.2009	28.02.2011
NW	57	0,674	Kreuz Neuss-Süd	Köln-Worringen	28.01.2009	13.03.2009
NW	57	0,803	Neuss-Hafen	Neuss-Norf	23.08.2009	04.09.2009
NW	59	0,2	Duisburg-Meiderich	Kreuz Duisburg	23.10.2009	09.11.2009
NW	59	1,9	Kreuz Duisburg	Duisburg-Zentrum	08.12.2008	11.05.2009
NW	59	1,17	Kreuz Duisburg	Duisburg-Zentrum	16.05.2009	31.12.2010
NW	59	0,844	Duisburg-Zentrum	Duisburg-Hochfeld	12.01.2009	29.07.2009
NW	59	1,855	Duisburg-Zentrum	Duisburg-Wanheimerort	09.07.2009	16.10.2009
NW	59	1,855	Duisburg-Zentrum	Duisburg-Wanheimerort	17.10.2009	31.12.2009
NW	61	6,1	Türnich	Dreieck Erfttal	18.11.2008	07.05.2009
NW	61	6,099	Türnich	Dreieck Erfttal	07.05.2009	13.08.2009
NW	61	0,75	Gymnich	Dreieck Erfttal	18.08.2009	18.09.2009
NW	61	0,75	Gymnich	Dreieck Erfttal	18.09.2009	23.10.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

NW	61	0,98	Kreuz Bliesheim	Swisttal	27.01.2009	04.10.2009
NW	61	1,604	Kreuz Bliesheim	Weilerswist	17.08.2009	04.09.2009
NW	61	6,285	Weilerswist	Miel	24.10.2008	30.04.2009
NW	61	9,56	Weilerswist	Miel	25.04.2008	21.07.2009
NW	61	3,37	Swisttal	Rheinbach	21.07.2009	10.12.2009
NW	61	3,37	Swisttal	Rheinbach	30.01.2009	10.02.2010
NW	535	1,519	Dreieck-Velbert-Nord	Velbert	09.05.2009	16.05.2009
NW	544	1,29	Würselen	Rothe Erde	15.07.2009	28.02.2010
NW	544	0,97	Würselen	Rothe Erde	04.05.2009	14.06.2009
NW	544	1,29	Würselen	Rothe Erde	15.06.2009	14.07.2009
NW	553	4,437	Brühl-Süd	Kreuz Bliesheim	12.08.2009	29.09.2009
RP	571	1,4	AS Löhndorf		01.09.2009	27.11.2009
RP	61	1	AS Speyer	AS Hockenheim	18.02.2008	09.05.2009
RP	61	1	AS Speyer	AS Hockenheim	12.05.2009	17.08.2009
RP	61	1	AS Speyer	AS Hockenheim	25.08.2009	30.10.2009
RP	1	4,51	AS Mehren	AS Manderscheid	31.08.2009	31.12.2009
RP	1	3,4	AS Föhren	AD Moseltal	22.10.2009	31.12.2009
RP	1	4,23	AS Mehring	AS Reinsfeld	17.10.2009	30.11.2009
RP	3	3,02	LG RP / NRW	AS Neustadt (Wied)	14.09.2009	07.01.2010
RP	3	1,77	AS Neuwied	AS Dierdorf	11.05.2009	23.12.2009
RP	6	8,64	LG RP / SL	AK Landstuhl-West	25.05.2009	30.11.2009
RP	6	4,85	AS Enkenbach-Alsenborn	AS Wattenheim	02.06.2009	14.11.2009
RP	48	6,03	AD Dernbach	AS Bendorf/Neuwied	13.11.2009	11.12.2009
RP	48	5,5	AS Ochtendung	AS Mayen	15.09.2009	29.01.2010
RP	48	5,73	AS Laubach	AD Vulkaneifel	15.07.2009	31.12.2009
RP	60	2,67	AS Mainz-Hechtsheim-West	AS Mainz-Laubenheim	01.01.2006	01.01.2010
RP	60	0,79	AS Mainz-Weisenau	AS Mainz-Laubenheim	01.01.2006	01.01.2010
RP	61	5,99	AS Boppard	AS Emmelshausen	28.09.2009	27.11.2009
RP	61	2,64	AS Bingen-Mitte	AS Bad Kreuznach	25.10.2009	19.12.2009
RP	61	4,51	AS Gau-Bickelheim	AS Alzey	27.08.2009	12.12.2009
RP	61	1	AS Worms	AK Frankenthal	31.08.2009	10.01.2010
RP	61	2,01	AD Sinzig	AS Niederzissen	25.06.2009	30.11.2009
RP	62	5,5	RA Landstuhl	AS Weselberg	04.05.2009	29.05.2010
RP	62	1,95	LG RP / SL (A 62)	LG RP / SL (A 62)	17.01.2009	27.11.2009
RP	65	3,84	AS Kandel-Nord	AS Kandel-Süd	24.04.2009	15.02.2010

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

RP	571	1,4	AS Löhndorf		12.10.2009	11.12.2009
SH	1	0,1	AS Barsbüttel (Nr. 30)	AS Stapelfeld (Nr. 29)	02.03.2009	30.04.2009
SH	1	8,18	AS Lensahn (Nr. 12)	AS Oldenburg i.H.-Mitte (Nr. 10)	17.08.2009	01.11.2009
SH	1	3,26	AS Ahrensburg (Nr. 28)	AS Bad Oldesloe (Nr. 26)	30.03.2009	25.06.2009
SH	7	7,11	AS Flensburg (Nr. 3)	AS Schleswig/Schuby (Nr. 5)	17.08.2009	30.11.2009
SH	7	4	AS Flensburg/Harrislee (Nr. 2)	AS Tarp (Nr. 4)	01.09.2009	24.10.2009
SH	7	5,2	AK Rendsburg (Nr. 9/Nr. 3)	AS Bordesholm (Nr. 11)	01.06.2009	15.07.2009
SH	7	4	AS Flensburg (Nr. 3)	AS Tarp (Nr. 4)	20.03.2009	10.06.2009
SH	7	4	AS Flensburg (Nr. 3)	AS Tarp (Nr. 4)	11.06.2009	03.08.2009
SH	20	1,2	AK Lübeck (Nr. 24/Nr. 1)	AS Lübeck-Genin (Nr. 2a)	10.03.2009	30.05.2009
SH	23	7,88	AS Tornesch (Nr. 15)	AS Horst/Elmshorn (Nr. 13)	23.02.2009	30.09.2009
SH	23	0,1	AS Hanerau-Hademarschen (N	AS Schafstedt (Nr. 5)	16.03.2009	11.09.2009
SH	24	3,51	AS Witzhave (Nr. 5)	AS Schwarzenbek/Grande (Nr. 6)	01.01.2009	25.08.2009
SH	24	5,64	AK Hamburg-Ost (Nr. 31/Nr. 3)	AS Reinbek (Nr. 4)	06.07.2009	04.10.2009
SH	25	4,14	Landesgrenze SH/HH	Hamburg-Curslack (Übergang A25/B	10.07.2009	30.08.2009
SH	25	4,14	Landesgrenze SH/HH	Hamburg-Curslack (Übergang A25/B	31.08.2009	09.10.2009
SH	210	5,34	AS Bredenebek (Nr. 4)	AS Achterwehr (Nr. 5)	06.04.2009	15.05.2009
SH	210	1	AS Achterwehr (Nr. 5)	AK Kiel-West (Nr. 7/Nr. 3)	20.07.2009	31.10.2009
SH	215	2,6	AK Kiel-West (Nr. 7/Nr. 3)	AS Kiel-Mitte (Nr. 2)	03.08.2009	15.09.2009
SH	215	2,2	AS Blumenthal (Nr. 4)	AK Kiel-West (Nr. 7/Nr. 3)	05.10.2009	27.11.2009
SL	1	2,76	AS Tholey	AS Eppelborn	01.07.2009	31.07.2009
SL	1	1,89	AK Saarbrücken	AS Quierschied	01.08.2009	31.12.2009
SL	1	0,2	AS Sbr.-v.d.Heydt	AS Sbr.-Burbach	01.05.2009	30.06.2009
SL	6	1	AS St. Ingbert-West	AS Saarbrücken-Fechingen	01.07.2009	31.10.2009
SL	6	1	AS St. Ingbert-West	AD Saarbrücken	01.07.2009	31.10.2009
SL	8	1,21	AS Perl-Borg	AS Merzig-Wellingen	20.04.2009	04.09.2009
SL	8	5,51	AS Merzig-Wellingen	AS Merzig-Schwemlingen	04.07.2009	04.09.2009
SL	8	0,27	AS Merzig-Wellingen	AS Merzig-Schwemlingen	04.07.2009	08.08.2009
SL	8	0,18	AS Merzig-Wellingen	AS Merzig-Schwemlingen	04.07.2009	08.08.2009
SL	8	0,69	AS Nalbach	AS Saarwellingen	29.07.2009	01.09.2009
SL	8	1,58	AS Heusweiler	AK Saarbrücken	15.08.2009	01.09.2009
SL	8	1	AK Saarbrücken	AS Merchweiler	15.07.2009	31.12.2009
SL	8	0,01	AS Neunkirchen/Spiesen	AD Neunkirchen/Spiesen	01.05.2009	30.06.2009
SL	8	0,19	AD Neunkirchen/Spiesen	AS Neunkirchen-Oberstadt	01.08.2009	01.09.2009
SN	4	3,9	Wüstenbrand	Limbach-Oberfrohnna	11.02.2008	31.12.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
01.01.2009 - 31.12.2009

SN	4	3,3	Hohenstein/Ernstthal	Limbach-Oberfrohna	21.02.2008	31.12.2009
SN	4	5,3	Hohenstein/Ernstthal	Wüstenbrand	10.03.2008	31.12.2009
SN	4	12	Berbersdorf	AD Nossen	31.08.2009	10.11.2009
SN	4	2,3	Bautzen - West	Bautzen - Ost	31.08.2009	30.10.2009
SN	4	9,85	Nieder Seifersdorf	Staatsgrenze D/PL	31.08.2009	18.12.2009
SN	4	2,1	Görlitz	Staatsgrenze D/PL	14.11.2008	31.03.2009
SN	13	0,18	Marsdorf	AD Dresden - Nord	04.05.2009	14.07.2009
SN	13	0,18	Marsdorf	AD Dresden - Nord	01.07.2009	25.08.2009
SN	13	0,54	Schönborn	Thiendorf	19.09.2009	17.05.2010
SN	13	7,65	Ortrand	Thiendorf	24.08.2009	09.10.2009
SN	13	7,65	Ortrand	Thiendorf	02.11.2009	29.01.2010
SN	14	0,09	Grimma	Klinga	02.03.2009	13.05.2009
SN	14	3,43	Klinga	Naunhof	02.03.2009	13.05.2009
SN	14	1,45	Leipzig - Messegelände	Leipzig - Ost	14.10.2008	30.06.2009
SN	14	1,9	Leipzig - Messegelände	Leipzig - Nordost	06.07.2009	15.10.2009
SN	14	1,9	Leipzig - Messegelände	Leipzig - Nordost	16.10.2009	30.05.2010
SN	14	0,55	Schkeuditzer Kreuz	Schkeuditz	09.02.2009	30.09.2009
SN	17	1,02	Dresden - Prohlis	Dresden - Gorbitz	10.09.2008	31.01.2009
SN	17	0,4	Staatsgrenze D/CZ	Bad Gottleuba	27.10.2008	28.02.2009
SN	17	3,8	Dresden - Südvorstadt	Dresden - Gorbitz	06.07.2009	30.11.2009
SN	72	0,2	Stollberg - West	Stollberg - Nord	29.06.2009	31.07.2009
SN	72	4,43	Zwickau - Ost	Hartenstein	05.10.2009	09.11.2009
SN	72	9	Zwickau - West	Zwickau - Ost	07.09.2009	30.11.2009
SN	72	8,9	LG/BY-SN	Plauen - Süd	15.07.2009	06.11.2009
SN	72	5,8	Pirk	Plauen Ost	15.07.2009	06.11.2009
ST	2	5,5	AS Magdeburg-Zentrum	AS Burg-Zentrum	02.06.2009	24.06.2009
ST	9	3,5	AS Naumburg	AS Droyßig	11.05.2009	23.10.2009
ST	9	1,5	Leipzig-West	AS Bad Dürrenberg	12.05.2009	01.08.2009
ST	9	1,5	Leipzig-West	AS Bad Dürrenberg	02.08.2009	11.12.2009
ST	14	11,6	Schkeuditzer Kreuz	AS Halle (S.)/Peißen	01.01.2009	31.08.2009
ST	14	1	AS Halle-Ost	AS Halle (S.)/Peißen	01.09.2009	18.12.2009
ST	14	1,7	AS Plötzkau	AS Staßfurt	30.03.2009	31.03.2010
TH	4	11	Merane	Ronneburg	16.09.2008	31.12.2009
TH	4	5,5	Stadtroda	Jena-Göschwitz	06.05.2007	30.09.2009
TH	4	4,15	Stadtroda	Jena-Göschwitz	30.11.2009	31.12.2010

**Geplante Baustellen**  
 längerer Dauer  
 01.01.2009 - 31.12.2009

TH	4	2,35	Jena-Göschwitz	Schorba	05.05.2007	31.12.2009
TH	4	3,8	Weimar	Apolda	09.05.2009	15.06.2009
TH	4	1,5	Apolda	Nohra	10.08.2009	28.08.2009
TH	4	0,33	Apolda	Nohra	20.04.2009	23.05.2009
TH	4	0,33	Nohra	Apolda	20.04.2009	04.07.2009
TH	4	0,1	Nohra	Weimar	29.06.2009	29.08.2009
TH	4	3,2	Erfurt/Ost	Nohra	05.09.2009	02.10.2009
TH	4	0,3	Kreuz Erfurt	Erfurt-West	10.08.2009	15.09.2009
TH	4	4	Neudietendorf	Wandersleben	04.05.2009	29.05.2009
TH	4	4	Wandersleben	Neudietendorf	10.08.2009	10.09.2009
TH	4	5,5	Gotha-Boxberg	Wandersleben	02.06.2009	31.07.2009
TH	4	5	Waltershausen	Gotha	02.06.2009	31.07.2009
TH	4	5,24	Wutha/Farnroda	Waltershausen	27.04.2009	31.12.2009
TH	4	2,05	LG HE/TH	Eisenach-West	14.04.2008	23.12.2009
TH	9	0,25	LG ST/TH	Eisenberg	07.09.2009	30.09.2009
TH	9	3,25	Eisenberg	Hermisdorfer Kreuz	07.09.2009	20.11.2009
TH	71	2,2	Kreuz Erfurt	Arnstadt-Nord	10.08.2009	15.09.2009
TH	71	6	Arnstadt-Süd	Ilmenau-West	01.09.2009	28.09.2009
TH	71	6	Ilmenau-West	Arnstadt-Süd	29.09.2009	26.10.2009
TH	71	13	Ilmenau -Ost	Oberhof	15.06.2009	05.07.2009
TH	71	13	Oberhof	Ilmenau/Ost	08.07.2009	28.07.2009
TH	71	7,8	Dreieck Suhl	Rentwertshausen	01.09.2009	14.09.2009
TH	71	7,8	Rentwertshausen	Dreieck Suhl	15.09.2009	28.09.2009
TH	38	10	Bleicherode	Werther	10.09.2009	30.11.2009

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer an BAB  
im Zeitraum  
01.01.2010 - 31.03.2010

Anlage A 2

Land	BAB Nr.	Baust.-Länge ( km )	zwischen	und	Beginn	Ende
BB	10	1,12	AS Brieselang	AS Falkensee	03.03.2009	30.04.2010
BB	10	0,1	AS Brieselang	AS Falkensee	20.11.2009	26.02.2010
BB	10	1,65	AS Brieselang	AS Falkensee	26.05.2008	26.02.2010
BB	10	0,22	AS Brieselang	AS Falkensee	14.07.2009	26.02.2010
BB	10	0,1	AS Brieselang	AS Falkensee	11.05.2009	28.02.2010
BB	10	0,4	AS Ferch	AD Potsdam	13.08.2009	06.12.2010
BB	11	7,05	AS Werbellin	AS Pfingstberg	01.12.2009	27.11.2010
BB	11	0,8	AS Warnitz	AS Gramzow	29.09.2009	30.04.2010
BB	11	1,6	AS Warnitz	AS Gramzow	21.09.2009	30.04.2010
BB	11	5,5	AD Kreuz Uckermark	AS Schmölln	30.03.2010	30.06.2011
BB	11	1	AD Kreuz Uckermark	AS Schmölln	04.01.2010	30.11.2010
BB	113	1,35	AS Flughafen BBI	Schönefeld-Süd	12.08.2009	09.04.2010
BB	117	0,4	AD Waltersdorfer Dreieck	LG BRB-Berlin	07.07.2008	30.04.2010
BB	13	0,2	AS Lübbenau	AD Spreewald	17.08.2009	30.06.2010
BB	13	0,3	AS Duben	AS Lübbenau	23.10.2009	30.04.2010
BB	15	0,75	AD Spreewald	AS Boblitz	17.08.2009	30.06.2010
BE	100	0,6	AD Charlottenburg	AS Kaiserdamm	01.04.2008	31.12.2010
BE	10	0,48	AD Pankow	AS Berlin- Weißensee	01.01.2010	23.05.2010
BE	10	0,84	AD Pankow	AS Berlin- Weißensee	20.02.2010	31.12.2010
BE	100	2,95	Seestraße	Spandauer Damm	01.10.2009	01.12.2010
BE	100	0,6	AD Charlottenburg	AS Kaiserdamm	01.04.2008	31.12.2010
BE	10	0,48	AD Pankow	AS Berlin- Weißensee	01.01.2010	23.05.2010
BE	10	0,84	AD Pankow	AS Berlin- Weißensee	20.02.2010	31.12.2010
BE	100	2,95	Seestraße	Spandauer Damm	01.10.2009	01.12.2010
BW	5	5,4	AS Baden-Baden	AS Achern	19.02.2010	30.11.2010
BW	5	5,46	AS Bühl	AS Appenweier	22.02.2010	30.11.2010
BW	5	5,46	AS Achern	AS Appenweier	10.02.2010	30.11.2010
BW	5	5,46	AS Appenweier	AS Lahr	23.02.2010	30.11.2010
BW	5	2,2	AS Efringen-Kirchen	AD Weil a. Rhein	22.02.2010	14.05.2010
BW	6	0,9	AS Mannheim-Sandhofen	Landesgrenze	02.03.2010	30.09.2010
BW	6	8,95	FB-Trennung	AS Heilbronn/Untereiesheim	28.03.2010	29.05.2010
BW	6	0,83	AS Bad Rappenau	AS Heilbronn/Untereiesheim	14.03.2010	28.03.2010

Drucksache 17/1346

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer an BAB  
im Zeitraum  
01.01.2010 - 31.03.2010

BW	6	1	AS Schwäbisch-Hall	AS Ilshofen/Wolpertshausen	29.03.2010	08.05.2010
BW	8	3,77	AS Aichelberg	AS Mühlhausen	29.10.2009	24.05.2010
BW	8	2	AS Stuttgart-Flughafen	AS Esslingen	08.02.2010	30.04.2010
BW	8	1,91	AS Pforzheim-Süd	AS Rutesheim	26.09.2009	15.06.2010
BW	8	1,34	AS Pforzheim-Süd	AS Heimsheim	26.03.2010	15.06.2010
BW	8	3,01	AS Pforzheim-Süd	AS Heimsheim	01.02.2010	20.06.2011
BW	81	5,8	AS Tauberbischofsheim	AS Ahorn	07.09.2009	01.04.2010
BW	81	4,5	AS Osterburken	AS Möckmühl	15.02.2010	31.03.2010
BW	81	3	AS Osterburken	AS Möckmühl	15.02.2010	31.03.2010
BW	81	5	AS Osterburken	AS Möckmühl	15.03.2010	27.06.2010
BW	81	1,12	As Rottenburg	AS Horb	01.03.2010	29.10.2010
BY	3	2,37	AS Hösbach	AS Weibersbrunn	03.03.2010	05.08.2010
BY	3	3,16	AS Bessenbach/Waldaschaff	AS Weibersbrunn	03.03.2010	22.12.2010
BY	3	1,55	AS Rohrbrunn	AS Marktheidenfeld	01.01.2010	31.12.2010
BY	3	10,92	LGR Baden-Württemberg	AD Würzburg-West	01.03.2010	12.04.2010
BY	3	1,48	AS Würzburg-Heidingsfeld	AS Rottendorf	01.01.2010	30.10.2010
BY	3	4,08	AS Würzburg/Randersacker	AS Rottendorf	01.03.2010	25.03.2010
BY	3	4,08	AS Würzburg/Randersacker	AS Rottendorf	25.03.2010	06.04.2010
BY	3	0,68	AS Velburg	DGR Nordbayern-Südbayern	01.01.2010	25.01.2010
BY	3	0,68	AS Velburg	DGR Nordbayern-Südbayern	25.01.2010	07.04.2010
BY	6	9	AS Schwabach-Süd	AS Nürnberg-Langwasser	04.03.2010	22.11.2010
BY	7	0,4	AS Bad Brückenau/Wildflecken	AS Bad Kissingen/Oberthulba	17.02.2010	26.05.2010
BY	7	0,5	LGR Baden-Württemberg	AS Nersingen	01.03.2010	02.07.2010
BY	7	1,48	AS Nesselwang	AS Füssen	01.09.2009	31.08.2010
BY	8	3,24	LGR Baden-Württemberg	AS Leipheim	17.12.2009	08.06.2010
BY	8	0,95	AS Oberelchingen	LGR Baden-Württemberg	15.03.2010	15.10.2010
BY	8	6,8	AS Neusäß	AS Friedberg (Bayern)	29.07.2009	31.05.2010
BY	8	1,33	AS Odelzhausen	AS Dachau/Fürstenfeldbruck	20.07.2009	31.08.2010
BY	8	8,3	AS Friedberg (Bayern)	AS Adelzhausen	08.10.2009	31.08.2010
BY	8	6,91	AS Adelzhausen	AS Sulzemoos	05.12.2009	31.08.2010
BY	9	1	AS Allershausen	AK Neufahrn	08.03.2010	24.04.2010
BY	9	9,1	AS Pfaffenhofen	AK Neufahrn	15.03.2010	29.04.2010
BY	9	1,54	AS München-Freimann	AS München-Schwabing	01.08.2009	31.12.2010
BY	73	0,7	AS Baiersdorf-Nord	AS Möhrensdorf	01.01.2010	12.04.2010
BY	93	1	AS Rehau-Süd	AS Schönwald	15.03.2010	04.12.2010

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer an BAB  
im Zeitraum  
01.01.2010 - 31.03.2010

BY	96	4,06	AS Bad Wörishofen	AS Buchloe-West	22.06.2009	14.11.2010
HE	3	1,2	Idstein	Wiesbaden/Niedernhausen	20.07.2009	30.06.2010
HE	3	6,35	Mönchhof-Dreieck	Frankfurter Kreuz	24.10.2009	29.09.2010
HE	4	6,088	Bad Hersfeld	Kirchheimer Dreieck	01.02.2010	31.12.2010
HE	5	0,4	Seeheim-Jugenheim	Bensheim	01.03.2010	01.11.2010
HE	5	2,9	Zeppelinheim	Langen/Mörfelden	16.12.2009	30.01.2010
HE	5	1,25	Zeppelinheim	Langen/Mörfelden	20.02.2010	31.03.2010
HE	5	0,9	Zeppelinheim	Langen/Mörfelden	20.02.2010	18.03.2010
HE	6	1	Mannheim-Sandhofen (BW)	Viernheimer Dreieck	01.03.2010	01.11.2010
HE	7	1	Fuldaer Dreieck	Bad Brückenau-Volkers (B)	18.12.2009	15.12.2011
HE	7	3	Fuldaer Dreieck	Bad Brückenau-Volkers (B)	22.03.2010	15.10.2011
HE	7	0,884	Fuldaer Dreieck	Bad Brückenau-Volkers (B)	22.03.2010	20.11.2010
HE	7	0,2	Fuldaer Dreieck	Bad Brückenau-Volkers (B)	01.01.2007	22.03.2010
HE	45	1,4	Dillenburg	Herborn-West	10.08.2009	31.12.2010
HE	45	8,5	Haiger/Burbach	Herborn-West	04.03.2010	20.05.2010
HE	45	0,8	Ehringshausen	Wetzlarer Kreuz	22.12.2009	31.12.2014
HE	45	0,876	Dillenburg	Herborn-West	10.08.2009	10.08.2010
HE	45	2,593	Dillenburg	Herborn-West	02.04.2009	13.10.2010
HE	45	6,8	Herborn-Süd	Wetzlarer Kreuz	22.02.2010	14.03.2010
HE	45	6,8	Herborn-Süd	Wetzlarer Kreuz	15.03.2010	29.05.2010
HE	45	2,5	Langenselbolder Dreieck	Hanauer Kreuz	20.03.2010	22.04.2010
HE	45	1	Wetzlarer Kreuz	Wetzlar-Süd	26.02.2010	23.03.2010
HE	45	1	Wetzlarer Kreuz	Wetzlar-Süd	23.03.2010	01.04.2010
HE	60	0,3	Mainz-Laubenheim	Mainspitz-Dreieck	24.08.2009	30.07.2010
HE	480	0,282	Aßlar	Wetzlarer Kreuz	25.05.2009	31.12.2010
HE	659	0,4	Viernheimer Kreuz	Viernheim-Ost	04.01.2010	17.12.2010
HE	661	0,21	Frankfurt a. Main-Nieder-Eschbach	Frankfurt am Main-Eckenheim	05.02.2009	30.04.2010
HE	661	5,1	Dreieich	Egelsbach	15.03.2010	15.05.2010
HE	671	2,47	Wiesbaden-Amöneburg	Mainz-Kastel	24.11.2009	27.02.2010
HE	672	0,2	Autobahnende	Dreieck Darmstadt	01.03.2010	28.05.2010
MV	19	0,5	Güstrow	Laage	05.10.2009	28.05.2010
MV	19	0,5	Glasewitz	Laage	01.07.2009	30.04.2010
MV	19	0,5	Laage	Kavelstorf	01.07.2009	30.04.2010
MV	19	0,7	Rostock-Nord	Rostock-Übersee	05.10.2009	01.10.2010
MV	24	1,2	AD Schwerin	Neustadt-Glewe	07.09.2009	08.09.2010

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer an BAB  
im Zeitraum  
01.01.2010 - 31.03.2010

NI	1	11,13	LGR	AS Neuenkirchen/Vörden	05.08.2009	07.01.2010
NI	1	11,13	LGR	AS Neuenkirchen/Vörden	07.01.2010	19.01.2010
NI	1	11,13	LGR	AS Neuenkirchen/Vörden	20.01.2010	09.08.2010
NI	1	8,95	AS Vechta	AS Wildeshausen-West	28.07.2009	31.03.2010
NI	1	5,35	Bremer Kreuz	AS Posthausen	09.12.2009	30.11.2010
NI	1	6,35	AS Oytten	AS Bockel	12.12.2009	30.11.2010
NI	1	6	AS Stuckenborstel	AS Sittensen	01.12.2009	31.01.2010
NI	1	6	AS Stuckenborstel	AS Sittensen	01.02.2010	30.11.2010
NI	1	5,15	AS Bockel	AS Sittensen	07.12.2009	30.11.2010
NI	1	5,56	AS Bockel	AS Heidenau	14.12.2009	31.01.2010
NI	1	5,56	AS Bockel	AS Heidenau	01.02.2010	30.11.2010
NI	1	6,5	AS Sittensen	AS Hollenstedt	15.12.2009	30.11.2010
NI	1	6,77	AS Hollenstedt	AS Dibbersen	26.11.2009	30.11.2010
NI	2	4,4	AS Wunstorf-Luthe	AS Hannover-Herrenhausen	18.01.2010	19.03.2010
NI	2	2,28	AS Hannover-Bothfeld	Kreuz Hannover-Buchholz	09.03.2010	21.03.2010
NI	7	3,47	AS Göttingen	AS Nörten-Hardenberg	23.02.2009	30.11.2010
NI	7	6,74	AS Göttingen-Nord	AS Nörten-Hardenberg	23.02.2009	01.12.2010
NI	7	7,24	AS Göttingen-Nord	AS Northeim-West	16.11.2009	14.08.2010
NI	7	0,95	AS Göttingen-Nord	AS Nörten-Hardenberg	16.11.2009	14.08.2010
NI	7	4,54	Kreuz Hannover-Ost	AS Altwarmbüchen	01.03.2010	30.06.2010
NI	30	7,85	AS Gildehaus	AS Schüttdorf-Nord	01.03.2010	19.03.2010
NI	30	7,85	AS Gildehaus	AS Schüttdorf-Nord	19.03.2010	29.06.2010
NI	31	6,77	AS Riepe	AS Emden-Ost	07.12.2009	30.09.2010
NI	39	4	Dreieck Salzgitter	AS Westerlinde	01.07.2009	28.02.2010
NI	39	0,5	Dreieck Salzgitter	AS Baddeckenstedt	15.03.2010	18.06.2010
NI	39	3,2	AS Salzgitter-Lichtenberg	AS Salzgitter-Lebenstedt-Süd	01.03.2010	31.10.2010
NI	39	2,16	AS Salzgitter-Lebenstedt-Süd	AS Salzgitter-Lebenstedt-Nord	01.01.2010	30.04.2010
NI	39	4,1	AS Salzgitter-Watenstedt	AS Salzgitter-Thiede	01.07.2009	31.05.2010
NI	39	3,4	AS Salzgitter-Thiede	AS Braunschweig-Südstadt	01.05.2009	31.12.2010
NW	1	2,275	Wuppertal-Ronsdorf	Wuppertal-Langerfeld	11.11.2006	19.02.2010
NW	1	6,891	Wuppertal-Ronsdorf	Wuppertal-Langerfeld	05.12.2009	19.02.2010
NW	1	1,2	Wißkirchen	Euskirchen	12.02.2010	16.04.2010
NW	1	2,2	Wermelskirchen	Remscheid-Lennep	13.10.2007	28.07.2010
NW	1	1,1	Wermelskirchen	Remscheid	22.08.2009	16.04.2010
NW	1	1	Wermelskirchen	Remscheid	21.11.2009	16.04.2010

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer an BAB  
im Zeitraum  
01.01.2010 - 31.03.2010

NW	1	0,549	Kreuz Köln-West	Köln-Bocklemünd	25.07.2009	31.12.2013
NW	1	1,5	Kreuz Köln-West	Köln-Bocklemünd	25.07.2009	31.12.2013
NW	1	2,055	Burscheid	Remscheid	13.12.2009	15.05.2010
NW	1	4,752	Kreuz Köln-Nord	Köln-Niehl	01.03.2010	01.06.2010
NW	1	1,495	Kreuz Leverkusen-West	Kreuz Leverkusen	12.12.2009	31.03.2010
NW	1	1,05	Kamener Kreuz	Hamm/Bergkamen	23.02.2010	13.04.2010
NW	1	3,55	Greven	Ladbergen	18.11.2009	22.02.2010
NW	1	2	Greven	Ladbergen	22.02.2010	30.04.2010
NW	1	4,026	Köln-Lövenich	Kreuz Köln-Nord	17.09.2009	31.12.2010
NW	1	2,1	Ascheberg	Kreuz Münster-Süd	23.12.2009	14.04.2010
NW	1	0,6	Bad Münstereifel/Mechernich	Wißkirchen	20.01.2010	15.02.2010
NW	1	0,824	Euskirchen	Kreuz Bliesheim	16.06.2009	26.02.2010
NW	1	0,824	Euskirchen	Kreuz Bliesheim	26.02.2010	15.06.2010
NW	1	9,8	Kreuz Münster-Süd	Greven	25.11.2009	15.02.2010
NW	1	0,949	Wuppertal-Ronsdorf	Wuppertal-Langerfeld	19.06.2009	21.03.2010
NW	1	0,43	Dreieck Erfttal	Hürth	30.11.2009	07.03.2010
NW	2	6,5	Hamm-Uentrop	Bönen	02.05.2009	15.03.2010
NW	2	6,75	Hamm-Uentrop	Bönen	15.03.2010	02.11.2010
NW	2	2,884	Kreuz Bad Oeynhausen	Exter	03.03.2010	25.06.2010
NW	2	3,153	Recklinghausen-Ost	Recklinghausen-Süd	26.02.2010	08.03.2010
NW	2	3,153	Recklinghausen-Ost	Recklinghausen-Süd	09.03.2010	17.03.2010
NW	2	0,5	Oelde	Beckum	15.03.2010	26.04.2010
NW	2	1	Bielefeld-Sennestadt	Kreuz Bielefeld	01.03.2010	20.03.2010
NW	2	1	Bielefeld-Sennestadt	Kreuz Bielefeld	20.03.2010	12.04.2010
NW	2	2,545	Henrichenburg	Recklinghausen-Süd	08.02.2010	12.03.2010
NW	3	7,7	Mettmann	Kreuz Hilden	12.02.2010	14.06.2010
NW	3	0,77	Kreuz Leverkusen	Köln-Dellbrück	10.02.2009	28.02.2011
NW	3	1,15	Köln-Mülheim	Köln-Dellbrück	18.10.2009	27.02.2010
NW	4	1,075	Bielstein	Gummersbach	01.03.2010	01.03.2011
NW	4	0,2	Düren	Buir	01.03.2010	01.04.2011
NW	4	5	Kreuz Köln-West	Köln-Klettenberg Eifeltor	27.02.2010	27.06.2010
NW	4	0,817	Buir	Kerpen	17.12.2009	20.01.2010
NW	4	1,4	Moitzfeld	Untereschbach	29.03.2010	19.04.2010
NW	30	3	Lotte	Hasbergen-Gaste	02.03.2010	31.03.2010
NW	30	3	Lotte	Hasbergen-Gaste	31.03.2010	12.06.2010

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer an BAB  
im Zeitraum  
01.01.2010 - 31.03.2010

NW	31	1,8	Gescher / Coesfeld	Legden / Ahaus	15.02.2010	27.02.2010
NW	31	2,54	Gescher / Coesfeld	Legden / Ahaus	15.02.2010	05.03.2010
NW	40	1,755	Gelsenkirchen-Süd	BO-Dückerweg	14.11.2009	05.01.2010
NW	40	66,429	Gelsenkirchen-Süd	Bochum-Wattenscheid-West	14.11.2009	28.02.2010
NW	40	1,8	Gelsenkirchen-Süd	BO-Dückerweg	23.01.2010	27.02.2010
NW	40	3	Wankum	Kempen	20.03.2010	28.05.2010
NW	42	1,06	Bottrop-Süd	Kreuz Essen-Nord	27.10.2009	09.01.2010
NW	42	1,06	Bottrop-Süd	Kreuz Essen-Nord	09.01.2010	26.01.2010
NW	42	2,346	Duisburg-Baerl	Duisburg-Beeckerwerth	05.02.2010	06.03.2010
NW	42	2,346	Duisburg-Baerl	Duisburg-Beeckerwerth	07.03.2010	18.04.2010
NW	42	1,7	Duisburg-Neumühl	Kreuz Oberhausen-West	12.11.2009	30.03.2010
NW	42	4,8	Duisburg-Neumühl	Oberhausen-Neue Mitte	30.03.2010	02.06.2010
NW	42	2,34	Duisburg-Neumühl	Oberhausen-Neue Mitte	12.11.2009	30.03.2010
NW	42	1,76	Duisburg-Neumühl	Oberhausen-Neue Mitte	12.11.2009	30.03.2010
NW	42	4,845	Kreuz Herne	Herne-Börnig	01.03.2010	01.10.2010
NW	44	1,68	Aachen-Brand	Kreuz Aachen	08.09.2009	15.03.2010
NW	44	1,68	Aachen-Brand	Kreuz Aachen	08.03.2010	15.03.2010
NW	44	1,68	Aachen-Brand	Kreuz Aachen	15.03.2010	22.03.2010
NW	44	0,5	Aachen-Brand	Kreuz Aachen	21.09.2009	30.04.2010
NW	44	1,2	Broichweiden	Merzbrück	26.02.2010	12.03.2010
NW	44	0,818	Kreuz Aachen	Broichweiden	26.11.2009	16.09.2010
NW	45	3,1	Schwerte-Ergste	Dortmund-Süd	02.02.2010	28.04.2010
NW	45	2,3	Meinerzhagen	Lüdenscheid-Süd	15.03.2010	25.03.2010
NW	45	2,3	Meinerzhagen	Lüdenscheid-Süd	25.03.2010	02.07.2010
NW	45	1,395	Siegen-Süd	Kreuz Olpe-Süd	22.03.2010	26.05.2010
NW	45	0,7	Lüdenscheid	Lüdenscheid-Nord	01.03.2010	15.03.2010
NW	45	0,8	Drolshagen-Wegeringhausen	Meinerzhagen	08.03.2010	08.04.2010
NW	46	1,2	Neuss-Uedesheim	Düsseldorf-Bilk	06.06.2006	01.07.2010
NW	46	2,7	Meschede	Bestwig	15.03.2010	30.06.2010
NW	46	2,3	Hagen-Elsey	Iserlohn-Zentrum	08.03.2010	16.06.2010
NW	46	4,4	Wuppertal-Katernberg	Wuppertal-Wichlinghausen	11.02.2010	30.04.2010
NW	46	1,925	Wuppertal-Varresbeck	Wuppertal-Elberfeld	15.10.2009	19.03.2010
NW	46	1,925	Wuppertal-Varresbeck	Wuppertal-Elberfeld	20.03.2010	30.06.2010
NW	46	4,516	Wuppertal-Elberfeld	Wuppertal-Wichlinghausen	20.10.2009	07.02.2010
NW	46	1	Freienohl	Wennemen	18.12.2009	19.02.2010

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer an BAB  
im Zeitraum  
01.01.2010 - 31.03.2010

NW	52	0,508	Dreieck Breitscheid	Kreuz Breitscheid	19.03.2010	29.03.2010
NW	52	3	Gelsenkirchen-Hassel	Marl-Frentrop	03.03.2010	10.03.2010
NW	52	3	Gelsenkirchen-Hassel	Marl-Frentrop	03.03.2010	28.05.2010
NW	57	3,119	Longerich	Bickendorf	19.02.2010	09.07.2010
NW	57	1,7	Neuss-Norf	Kreuz Neuss-Süd	04.09.2009	30.05.2010
NW	57	0,1	Neuss-Norf	Kreuz Neuss-Süd	17.08.2009	28.02.2011
NW	57	0,2	Holzbüttgen	Büttgen	19.09.2009	15.03.2010
NW	57	1,13	Holzbüttgen	Büttgen	24.10.2009	31.03.2010
NW	57	2,199	Neuss-Hafen	Neuss-Norf	19.02.2010	07.03.2010
NW	59	1,17	Kreuz Duisburg	Duisburg-Zentrum	16.05.2009	10.03.2010
NW	59	1,2	Duisburg-Zentrum	Duisburg-Wanheimerort	12.12.2009	30.06.2010
NW	61	3,37	Swisttal	Rheinbach	26.10.2009	30.03.2010
NW	540	6,928	AN Jüchen	Grevenbroich-Süd	01.03.2010	23.03.2010
NW	544	1,29	Würselen	AC-Rothe Erde	15.07.2009	28.02.2010
NW	544	0,5	Würselen	AC-Rothe Erde	01.03.2010	28.02.2011
RP	1	3,4	AS Föhren	AD Moseltal	22.10.2009	31.03.2010
RP	1	4,23	AS Mehring	AS Reinsfeld	17.10.2009	31.03.2010
RP	3	4,67	LG RP / NRW	AS Neustadt (Wied)	23.12.2009	16.04.2010
RP	6	1,51	AS Wattenheim	AK Frankenthal	22.03.2010	25.06.2010
RP	48	5,5	AS Ochtendung	AS Mayen	15.09.2009	31.03.2010
RP	48	5,73	AS Laubach	AD Vulkaneifel	01.08.2009	01.04.2010
RP	60	2,67	AS Mainz-Hechtsheim-West	AS Mainz-Laubenheim	01.01.2006	12.12.2010
RP	60	0,79	AS Mainz-Weisenau	AS Mainz-Laubenheim	01.01.2006	12.12.2010
RP	61	4	AS Koblenz/Waldesch	AS Emmelshausen	01.03.2010	30.04.2010
RP	61	5,01	AS Gau-Bickelheim	AS Alzey	22.03.2010	17.07.2010
RP	61	1	AS Worms	AK Frankenthal	31.08.2009	26.03.2010
RP	62	5,5	RA Landstuhl	AS Weselberg	04.05.2009	29.05.2010
RP	63	0,52	AS Freimersheim	AS Kirchheimbolanden	08.03.2010	22.03.2010
RP	65	3,84	AS Kandel-Nord	AS Kandel-Süd	24.04.2009	05.04.2010
SH	1	1	AS Neustadt i.H.-Mitte (Nr. 14)	AS Lensahn (Nr. 12)	22.03.2010	30.07.2010
SH	1	2,3	AS Ahrensburg (Nr. 28)	AK Bargteheide (Nr. 27b/Nr. 19)	22.03.2010	01.10.2010
SH	7	1,5	AS Rendsburg/Büdelndorf (Nr. 8)	AK Rendsburg (Nr. 9/Nr. 3)	08.02.2010	31.12.2010
SH	23	2	AS Horst/Elmshorn (Nr. 13)	AS Hohenfelde (Nr. 12)	01.01.2010	31.12.2010
SH	1	6,05	AS Bargteheide (Nr. 27a)	AS Reinfeld (Nr. 25)	08.03.2010	20.09.2010
SL	1	1,89	AK Saarbrücken	AS Quierschied	01.03.2010	01.11.2010

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer an BAB  
im Zeitraum  
01.01.2010 - 31.03.2010

SL	6	1	AS St. Ingbert-West	AS Saarbrücken-Fechingen	01.03.2010	01.11.2010
SL	6	1	AS St. Ingbert-West	AD Saarbrücken	01.03.2010	01.08.2010
SN	4	2,2	Hohenstein/Ernstthal	Limbach-Oberfrohna	21.02.2008	30.05.2010
SN	4	1,85	G"rlitz	Staatsgrenze D/PL	14.11.2008	30.03.2010
SN	13	3,6	Sch"nborn	Thiendorf	15.03.2010	15.11.2010
SN	13	4,2	Ortrand	Thiendorf	15.03.2010	15.11.2010
SN	14	9,46	Leisnig	Mutzschen	01.03.2010	09.04.2010
SN	14	3,02	D"beln - Nord	Leisnig	01.03.2010	20.12.2010
SN	14	2,58	D"beln - Nord	Leisnig	01.03.2010	20.12.2010
SN	14	2,97	Leipzig - Ost	Leipzig - Messegel,,nde	14.10.2008	06.04.2010
SN	14	0,82	Leipzig - Nordost	Leipzig - Messegel,,nde	15.10.2009	30.05.2010
SN	14	1,9	Leipzig - Nordost	Leipzig - Messegel,,nde	15.10.2009	06.04.2010
SN	14	1,1	Leipzig - Nordost	Leipzig - Messegel,,nde	15.10.2009	30.05.2010
SN	14	0,86	Leipzig - Nord	Schkeuditz	30.06.2009	30.06.2010
SN	14	0,55	Schkeuditz	Schkeuditzer Kreuz	09.02.2009	31.08.2010
ST	14	1	AS Halle-Ost	AS Halle (S.)/Peißen	01.01.2010	15.03.2010
ST	14	1,7	AS Plötzkau	AS Staßfurt	01.01.2010	30.06.2011
TH	4	11	Ronneburg	Merane	01.01.2010	31.12.2010
TH	4	2,15	Jena-Zentrum	Schorba	30.11.2009	31.12.2010
TH	4	2,35	Jena-Göschwitz	Schorba	05.05.2007	31.12.2010
TH	4	4	Schorba	Apolda	01.01.2010	31.12.2010
TH	4	3,4	Apolda	Schorba	01.01.2010	31.12.2010
TH	4	5,9	Waltershausen	Eisenach-Ost	06.01.2010	31.12.2010
TH	4	2,3	LG HE/TH	Eisenach-West	06.01.2010	31.12.2010

**Geplante Baustellen**  
 längerer Dauer  
 26.03.2010 - 11.04.2010  
 (Osterreisezeit)

Anlage B

Land	BAB Nr.	Baust.-Länge ( km )	zwischen	und	Beginn	Ende
BB	10	1,12	AS Brieselang	AS Falkensee	03.03.2009	30.04.2010
BB	10	0,4	AS Ferch	AD Potsdam	13.08.2009	06.12.2010
BB	11	7,05	AS Werbellin	AS Pfingstberg	01.12.2009	27.11.2010
BB	11	0,8	AS Warnitz	AS Gramzow	29.09.2009	30.04.2010
BB	11	1,6	AS Warnitz	AS Gramzow	21.09.2009	30.04.2010
BB	11	5,5	AD Kreuz Uckermark	AS Schmölln	30.03.2010	30.06.2011
BB	11	1	AD Kreuz Uckermark	AS Schmölln	04.01.2010	30.11.2010
BB	113	1,35	AS Flughafen BBI	Schönefeld-Süd	12.08.2009	09.04.2010
BB	117	0,4	AD Waltersdorfer Dreieck	LG BRB-Berlin	07.07.2008	30.04.2010
BB	13	0,2	AS Lübbenau	AD Spreewald	17.08.2009	30.06.2010
BB	13	0,3	AS Duben	AS Lübbenau	23.10.2009	30.04.2010
BB	15	0,75	AD Spreewald	AS Boblitz	17.08.2009	30.06.2010
BB	24	5,61	AS Herzsprung	AS Neuruppin	06.04.2010	23.04.2010
BE	100	0,6	AD Charlottenburg	AS Kaiserdamm	01.04.2008	31.12.2010
BE	10	0,48	AD Pankow	AS Berlin- Weißensee	01.01.2010	23.05.2010
BE	10	0,84	AD Pankow	AS Berlin- Weißensee	20.02.2010	31.12.2010
BE	100	2,95	Seestraße	Spandauer Damm	01.10.2009	01.12.2010
BE	100	0,6	AD Charlottenburg	AS Kaiserdamm	01.04.2008	31.12.2010
BE	10	0,48	AD Pankow	AS Berlin- Weißensee	01.01.2010	23.05.2010
BE	10	0,84	AD Pankow	AS Berlin- Weißensee	20.02.2010	31.12.2010
BE	100	2,95	Seestraße	Spandauer Damm	01.10.2009	01.12.2010
BW	5	5,4	AS Baden-Baden	AS Achern	19.02.2010	30.11.2010
BW	5	5,46	AS Bühl	AS Appenweier	22.02.2010	30.11.2010
BW	5	5,46	AS Achern	AS Appenweier	10.02.2010	30.11.2010
BW	5	5,46	AS Appenweier	AS Lahr	23.02.2010	30.11.2010
BW	5	2,2	AS Efringen-Kirchen	AD Weil a. Rhein	22.02.2010	14.05.2010
BW	6	0,9	AS Mannheim-Sandhofen	Landesgrenze	02.03.2010	30.09.2010
BW	6	8,95	FB-Trennung	AS Heilbronn/Untereiesheim	28.03.2010	29.05.2010
BW	6	0,83	AS Bad Rappenau	AS Heilbronn/Untereiesheim	14.03.2010	28.03.2010
BW	6	1	AS Schwäbisch-Hall	AS Ilshofen/Wolpertshausen	29.03.2010	08.05.2010
BW	8	3,77	AS Aichelberg	AS Mühlhausen	29.10.2009	24.05.2010
BW	8	2	AS Stuttgart-Flughafen	AS Esslingen	08.02.2010	30.04.2010

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
26.03.2010 - 11.04.2010  
(Osterreisezeit)

BW	8	1,91	AS Pforzheim-Süd	AS Rutesheim	26.09.2009	15.06.2010
BW	8	1,34	AS Pforzheim-Süd	AS Heimsheim	26.03.2010	15.06.2010
BW	8	3,01	AS Pforzheim-Süd	AS Heimsheim	01.02.2010	20.06.2011
BW	61	2,5	LGR RPF/BW	AD Hockenheim	06.04.2010	26.06.2010
BW	81	5,8	AS Tauberbischofsheim	AS Ahorn	07.09.2009	01.04.2010
BW	81	6,4	AS Tauberbischofsheim	AS Ahorn	01.04.2010	01.08.2010
BW	81	4,5	AS Osterburken	AS Möckmühl	15.02.2010	31.03.2010
BW	81	1,5	AS Osterburken	AS Möckmühl	01.04.2010	30.11.2010
BW	81	3	AS Osterburken	AS Möckmühl	15.02.2010	31.03.2010
BW	81	5	AS Osterburken	AS Möckmühl	15.03.2010	27.06.2010
BW	81	5,63	AS Stuttgart-Zuffenhausen	Engelbergtunnel	06.04.2010	24.07.2010
BW	81	1,12	As Rottenburg	AS Horb	01.03.2010	29.10.2010
BW	81	1,08	As Empfingen	AS Sulz	06.04.2010	25.06.2010
BY	3	2,37	AS Hösbach	AS Weibersbrunn	03.03.2010	05.08.2010
BY	3	3,16	AS Bessenbach/Waldaschaff	AS Weibersbrunn	03.03.2010	22.12.2010
BY	3	1,55	AS Rohrbrunn	AS Marktheidenfeld	01.01.2010	31.12.2010
BY	3	10,92	LGR Baden-Württemberg	AD Würzburg-West	01.03.2010	12.04.2010
BY	3	5	AD Würzburg-West	AS Würzburg-Heidingsfeld	08.04.2010	17.04.2010
BY	3	1,48	AS Würzburg-Heidingsfeld	AS Rottendorf	01.01.2010	30.10.2010
BY	3	4,08	AS Würzburg/Randersacker	AS Rottendorf	25.03.2010	06.04.2010
BY	3	4,08	AS Würzburg/Randersacker	AS Rottendorf	06.04.2010	31.12.2010
BY	3	1,6	AS Würzburg/Randersacker	AS Rottendorf	06.04.2010	31.12.2010
BY	3	0,68	AS Velburg	DGR Nordbayern-Südbayern	25.01.2010	07.04.2010
BY	3	0,68	AS Velburg	DGR Nordbayern-Südbayern	07.04.2010	19.04.2010
BY	6	9	AS Schwabach-Süd	AS Nürnberg-Langwasser	04.03.2010	22.11.2010
BY	7	0,4	AS Bad Brückenau/Wildflecken	AS Bad Kissingen/Oberthulba	17.02.2010	26.05.2010
BY	7	0,5	LGR Baden-Württemberg	AS Nersingen	01.03.2010	02.07.2010
BY	7	1,48	AS Nesselwang	AS Füssen	01.09.2009	31.08.2010
BY	8	3,24	LGR Baden-Württemberg	AS Leipheim	17.12.2009	08.06.2010
BY	8	0,95	AS Oberelchingen	LGR Baden-Württemberg	15.03.2010	15.10.2010
BY	8	6,8	AS Neusäß	AS Friedberg (Bayern)	29.07.2009	31.05.2010
BY	8	1,33	AS Odelzhausen	AS Dachau/Fürstenfeldbruck	20.07.2009	31.08.2010
BY	8	8,3	AS Friedberg (Bayern)	AS Adelzhausen	08.10.2009	31.08.2010
BY	8	6,91	AS Adelzhausen	AS Sulzemoos	05.12.2009	31.08.2010
BY	9	1	AS Allershausen	AK Neufahrn	08.03.2010	24.04.2010

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
26.03.2010 - 11.04.2010  
(Osterreisezeit)

BY	9	9,1	AS Pfaffenhofen	AK Neufahrn	15.03.2010	29.04.2010
BY	9	1,54	AS München-Freimann	AS München-Schwabing	01.08.2009	31.12.2010
BY	73	5,6	AS Ebensfeld	AS Breitengüßbach-Nord	06.04.2010	31.07.2010
BY	73	0,7	AS Baiersdorf-Nord	AS Möhrendorf	01.01.2010	12.04.2010
BY	93	1	AS Rehau-Süd	AS Schönwald	15.03.2010	04.12.2010
BY	96	4,06	AS Bad Wörishofen	AS Buchloe-West	22.06.2009	14.11.2010
HB	1	0,54	AS Bremen-Hemelingen	LGR HB/NS	06.04.2010	27.06.2010
HE	3	1,2	Idstein	Wiesbaden/Niedernhausen	20.07.2009	30.06.2010
HE	3	6,35	Mönchhof-Dreieck	Frankfurter Kreuz	24.10.2009	29.09.2010
HE	4	6,088	Bad Hersfeld	Kirchheimer Dreieck	01.02.2010	31.12.2010
HE	5	0,4	Seeheim-Jugenheim	Bensheim	01.03.2010	01.11.2010
HE	5	1,25	Zeppelinheim	Langen/Mörfelden	20.02.2010	31.03.2010
HE	6	1	Mannheim-Sandhofen (BW)	Viernheimer Dreieck	01.03.2010	01.11.2010
HE	7	3,8	Hünfeld/Schlitz	Fulda-Nord	01.04.2010	30.11.2010
HE	7	0,2	Hünfeld/Schlitz	Fulda-Nord	01.04.2010	30.06.2011
HE	7	4,79	Hünfeld/Schlitz	Niederaula	01.04.2010	30.11.2010
HE	7	1,9	Kreuz Kassel Mitte	Dreieck Kassel Süd	01.04.2010	31.07.2010
HE	7	1	Fuldaer Dreieck	Bad Brückenau-Volkers (B)	18.12.2009	15.12.2011
HE	7	3	Fuldaer Dreieck	Bad Brückenau-Volkers (B)	22.03.2010	15.10.2011
HE	7	0,884	Fuldaer Dreieck	Bad Brückenau-Volkers (B)	22.03.2010	20.11.2010
HE	45	1,4	Dillenburg	Herborn-West	10.08.2009	31.12.2010
HE	45	8,5	Haiger/Burbach	Herborn-West	04.03.2010	20.05.2010
HE	45	0,8	Ehringshausen	Wetzlarer Kreuz	22.12.2009	31.12.2014
HE	45	0,876	Dillenburg	Herborn-West	10.08.2009	10.08.2010
HE	45	2,593	Dillenburg	Herborn-West	02.04.2009	13.10.2010
HE	45	6,8	Herborn-Süd	Wetzlarer Kreuz	15.03.2010	29.05.2010
HE	45	2,5	Langenselbolder Dreieck	Hanauer Kreuz	20.03.2010	22.04.2010
HE	45	1	Wetzlarer Kreuz	Wetzlar-Süd	23.03.2010	01.04.2010
HE	45	1	Wetzlarer Kreuz	Wetzlar-Süd	01.04.2010	16.04.2010
HE	60	0,3	Mainz-Laubenheim	Mainspitz-Dreieck	24.08.2009	30.07.2010
HE	66	1,94	Autobahnende	Schiersteiner Kreuz	01.04.2010	31.12.2010
HE	480	0,282	ABlar	Wetzlarer Kreuz	25.05.2009	31.12.2010
HE	648	0,5	Westkreuz Frankfurt am Main	Frankfurt am Main-Rebstock	10.04.2010	24.04.2010
HE	659	0,4	Viernheimer Kreuz	Viernheim-Ost	04.01.2010	17.12.2010
HE	661	0,21	Frankfurt a. Main-Nieder-Eschbach	Frankfurt am Main-Eckenheim	05.02.2009	30.04.2010

**Geplante Baustellen**  
 längerer Dauer  
 26.03.2010 - 11.04.2010  
 (Osterreisezeit)

HE	661	5,1	Dreieich	Egelsbach	15.03.2010	15.05.2010
HE	671	1,67	Wiesbaden-Amöneburg	Hochheim-Nord	01.04.2010	30.09.2010
HE	672	0,2	Autobahnende	Dreieck Darmstadt	01.03.2010	28.05.2010
MV	19	0,5	Güstrow	Laage	05.10.2009	28.05.2010
MV	19	0,5	Glasewitz	Laage	01.07.2009	30.04.2010
MV	19	0,5	Laage	Kavelstorf	01.07.2009	30.04.2010
MV	19	0,7	Rostock-Nord	Rostock-Übersee hf	05.10.2009	01.10.2010
MV	24	1,2	AD Schwerin	Neustadt-Glewe	07.09.2009	08.09.2010
NI	1	11,13	LGR	AS Neuenkirchen/Vörden	20.01.2010	09.08.2010
NI	1	8,95	AS Vechta	AS Wildeshausen-West	28.07.2009	31.03.2010
NI	1	5,35	Bremer Kreuz	AS Posthausen	09.12.2009	30.11.2010
NI	1	6,35	AS Oyten	AS Bockel	12.12.2009	30.11.2010
NI	1	6	AS Stuckenborstel	AS Sittensen	01.02.2010	30.11.2010
NI	1	5,15	AS Bockel	AS Sittensen	07.12.2009	30.11.2010
NI	1	5,56	AS Bockel	AS Heidenau	01.02.2010	30.11.2010
NI	1	6,5	AS Sittensen	AS Hollenstedt	15.12.2009	30.11.2010
NI	1	6,77	AS Hollenstedt	AS Dibbersen	26.11.2009	30.11.2010
NI	7	3,47	AS Göttingen	AS Nörten-Hardenberg	23.02.2009	30.11.2010
NI	7	6,74	AS Göttingen-Nord	AS Nörten-Hardenberg	23.02.2009	01.12.2010
NI	7	7,24	AS Göttingen-Nord	AS Northeim-West	16.11.2009	14.08.2010
NI	7	0,95	AS Göttingen-Nord	AS Nörten-Hardenberg	16.11.2009	14.08.2010
NI	7	4,54	Kreuz Hannover-Ost	AS Altwarmbüchen	01.03.2010	30.06.2010
NI	7	3,2	AS Garlstorf	AS Ramelsloh	06.04.2010	21.05.2010
NI	28	0,2	Kreuz Oldenburg-Ost	AS Hatten	01.04.2010	15.05.2010
NI	30	7,85	AS Gildehaus	AS Schüttorf-Nord	19.03.2010	29.06.2010
NI	31	0,2	AS Weenusen	AS Riepe	01.04.2010	15.12.2010
NI	31	6,77	AS Riepe	AS Emden-Ost	07.12.2009	30.09.2010
NI	39	0,5	Dreieck Salzgitter	AS Baddeckenstedt	15.03.2010	18.06.2010
NI	39	3,2	AS Salzgitter-Lichtenberg	AS Salzgitter-Lebenstedt-Süd	01.03.2010	31.10.2010
NI	39	2,16	AS Salzgitter-Lebenstedt-Süd	AS Salzgitter-Lebenstedt-Nord	01.01.2010	30.04.2010
NI	39	4,1	AS Salzgitter-Watenstedt	AS Salzgitter-Thiede	01.07.2009	31.05.2010
NI	39	3,4	AS Salzgitter-Thiede	AS Braunschweig-Südstadt	01.05.2009	31.12.2010
NW	1	1,2	Wißkirchen	Euskirchen	12.02.2010	16.04.2010
NW	1	2,2	Wermelskirchen	Remscheid-Lennep	13.10.2007	28.07.2010
NW	1	1,1	Wermelskirchen	Remscheid	22.08.2009	16.04.2010

**Geplante Baustellen**  
 längerer Dauer  
 26.03.2010 - 11.04.2010  
 (Osterreisezeit)

NW	1	1	Wermelskirchen	Remscheid	21.11.2009	16.04.2010
NW	1	0,549	Kreuz Köln-West	Köln-Bocklemünd	25.07.2009	31.12.2013
NW	1	1,5	Kreuz Köln-West	Köln-Bocklemünd	25.07.2009	31.12.2013
NW	1	2,055	Burscheid	Remscheid	13.12.2009	15.05.2010
NW	1	4,752	Kreuz Köln-Nord	Köln-Niehl	01.03.2010	01.06.2010
NW	1	1,495	Kreuz Leverkusen-West	Kreuz Leverkusen	12.12.2009	31.03.2010
NW	1	1,05	Kamener Kreuz	Hamm/Bergkamen	23.02.2010	13.04.2010
NW	1	2	Greven	Ladbergen	22.02.2010	30.04.2010
NW	1	4,026	Köln-Lövenich	Kreuz Köln-Nord	17.09.2009	31.12.2010
NW	1	2,1	Ascheberg	Kreuz Münster-Süd	23.12.2009	14.04.2010
NW	1	0,824	Euskirchen	Kreuz Bliesheim	26.02.2010	15.06.2010
NW	2	6,75	Hamm-Uentrop	Bönen	15.03.2010	02.11.2010
NW	2	2,884	Kreuz Bad Oeynhausen	Exter	03.03.2010	25.06.2010
NW	2	0,5	Oelde	Beckum	15.03.2010	26.04.2010
NW	2	1	Bielefeld-Sennestadt	Kreuz Bielefeld	20.03.2010	12.04.2010
NW	3	7,7	Mettmann	Kreuz Hilden	12.02.2010	14.06.2010
NW	3	0,77	Kreuz Leverkusen	Köln-Dellbrück	10.02.2009	28.02.2011
NW	4	1,075	Bielstein	Gummersbach	01.03.2010	01.03.2011
NW	4	0,2	Düren	Buir	01.03.2010	01.04.2011
NW	4	5	Kreuz Köln-West	Köln-Klettenberg Eifeltor	27.02.2010	27.06.2010
NW	4	1,4	Moitzfeld	Untereschbach	29.03.2010	19.04.2010
NW	30	3	Lotte	Hasbergen-Gaste	02.03.2010	31.03.2010
NW	30	3	Lotte	Hasbergen-Gaste	31.03.2010	12.06.2010
NW	40	3	Wankum	Kempen	20.03.2010	28.05.2010
NW	40	6,9	Straelen-Autobahn	Wachtendonk	05.04.2010	28.05.2010
NW	42	2,346	Duisburg-Baerl	Duisburg-Beeckerwerth	07.03.2010	18.04.2010
NW	42	1,7	Duisburg-Neumühl	Kreuz Oberhausen-West	12.11.2009	30.03.2010
NW	42	4,8	Duisburg-Neumühl	Oberhausen-Neue Mitte	30.03.2010	02.06.2010
NW	42	2,34	Duisburg-Neumühl	Oberhausen-Neue Mitte	12.11.2009	30.03.2010
NW	42	1,76	Duisburg-Neumühl	Oberhausen-Neue Mitte	12.11.2009	30.03.2010
NW	42	4,845	Kreuz Herne	Herne-Börnig	01.03.2010	01.10.2010
NW	44	0,5	Aachen-Brand	Kreuz Aachen	21.09.2009	30.04.2010
NW	44	0,818	Kreuz Aachen	Broichweiden	26.11.2009	16.09.2010
NW	45	3,1	Schwerte-Ergste	Dortmund-Süd	02.02.2010	28.04.2010
NW	45	2,3	Meinerzhagen	Lüdenscheid-Süd	25.03.2010	02.07.2010

**Geplante Baustellen**  
längerer Dauer  
26.03.2010 - 11.04.2010  
(Osterreisezeit)

NW	45	1,395	Siegen-Süd	Kreuz Olpe-Süd	22.03.2010	26.05.2010
NW	45	0,8	Drolshagen-Wegeringhausen	Meinerzhagen	08.03.2010	08.04.2010
NW	46	1,2	Neuss-Uedesheim	Düsseldorf-Bilk	06.06.2006	01.07.2010
NW	46	2,7	Meschede	Bestwig	15.03.2010	30.06.2010
NW	46	2,3	Hagen-Elsey	Iserlohn-Zentrum	08.03.2010	16.06.2010
NW	46	4,4	Wuppertal-Katernberg	Wuppertal-Wichlinghausen	11.02.2010	30.04.2010
NW	46	1,925	Wuppertal-Varresbeck	Wuppertal-Elberfeld	20.03.2010	30.06.2010
NW	52	0,508	Dreieck Breitscheid	Kreuz Breitscheid	19.03.2010	29.03.2010
NW	52	3	Gelsenkirchen-Hassel	Marl-Frentrop	03.03.2010	28.05.2010
NW	57	3,119	Longerich	Bickendorf	19.02.2010	09.07.2010
NW	57	1,7	Neuss-Norf	Kreuz Neuss-Süd	04.09.2009	30.05.2010
NW	57	0,1	Neuss-Norf	Kreuz Neuss-Süd	17.08.2009	28.02.2011
NW	57	1,13	Holzbüttgen	Büttgen	24.10.2009	31.03.2010
NW	57	0,2	Holzbüttgen	Büttgen	01.04.2010	28.06.2010
NW	59	1,2	Duisburg-Zentrum	Duisburg-Wanheimerort	12.12.2009	30.06.2010
NW	61	3,37	Swisttal	Rheinbach	26.10.2009	30.03.2010
NW	544	0,5	Würselen	AC-Rothe Erde	01.03.2010	28.02.2011
RP	1	3,4	AS Föhren	AD Moseltal	22.10.2009	31.03.2010
RP	1	4,23	AS Mehring	AS Reinsfeld	17.10.2009	31.03.2010
RP	1	0,17	AS Hasborn	AS Wittlich-Mitte	05.04.2010	09.05.2010
RP	3	4,67	LG RP / NRW	AS Neustadt (Wied)	23.12.2009	16.04.2010
RP	6	1,51	AS Wattenheim	AK Frankenthal	22.03.2010	25.06.2010
RP	48	5,5	AS Ochtendung	AS Mayen	15.09.2009	31.03.2010
RP	48	5,73	AS Laubach	AD Vulkaneifel	01.08.2009	01.04.2010
RP	60	2,67	AS Mainz-Hechtsheim-West	AS Mainz-Laubenheim	01.01.2006	12.12.2010
RP	60	0,79	AS Mainz-Weisenau	AS Mainz-Laubenheim	01.01.2006	12.12.2010
RP	61	4	AS Koblenz/Waldesch	AS Emmelshausen	01.03.2010	30.04.2010
RP	61	5,01	AS Gau-Bickelheim	AS Alzey	22.03.2010	17.07.2010
RP	61	1	AS Worms	AK Frankenthal	31.08.2009	26.03.2010
RP	62	5,5	RA Landstuhl	AS Weselberg	04.05.2009	29.05.2010
RP	65	2,52	AS Rohrbach	AS Kandel-Mitte	06.04.2010	19.12.2010
RP	65	3,84	AS Kandel-Nord	AS Kandel-Süd	24.04.2009	05.04.2010
SH	24	9,82	AS Reinbek (Nr. 4)	AS Talkau (Nr. 7)	05.04.2010	30.09.2010
SH	1	1	AS Neustadt i.H.-Mitte (Nr. 14)	AS Lensahn (Nr. 12)	22.03.2010	30.07.2010
SH	1	2,3	AS Ahrensburg (Nr. 28)	AK Bargteheide (Nr. 27b/Nr. 19)	22.03.2010	01.10.2010

**Geplante Baustellen**  
 längerer Dauer  
 26.03.2010 - 11.04.2010  
 (Osterreisezeit)

SH	7	1,5	AS Rendsburg/Büdelndorf (Nr. 8)	AK Rendsburg (Nr. 9/Nr. 3)	08.02.2010	31.12.2010
SH	23	5,1	AS Albersdorf (Nr. 4)	AS Heide-Süd (Nr. 3)	06.04.2010	30.07.2010
SH	23	2	AS Horst/Elmshorn (Nr. 13)	AS Hohenfelde (Nr. 12)	01.01.2010	31.12.2010
SH	1	6,05	AS Bargtheide (Nr. 27a)	AS Reinfeld (Nr. 25)	08.03.2010	20.09.2010
SL	1	1,89	AK Saarbrücken	AS Quierschied	01.03.2010	01.11.2010
SL	6	1	AS St. Ingbert-West	AS Saarbrücken-Fechingen	01.03.2010	01.11.2010
SL	6	1	AS St. Ingbert-West	AD Saarbrücken	01.03.2010	01.08.2010
SN	4	2,2	Hohenstein/Ernstthal	Limbach-Oberfrohna	21.02.2008	30.05.2010
SN	4	1,85	G <sup>r</sup> rlitz	Staatsgrenze D/PL	14.11.2008	30.03.2010
SN	13	3,6	Sch <sup>n</sup> born	Thiendorf	15.03.2010	15.11.2010
SN	13	4,2	Ortrand	Thiendorf	15.03.2010	15.11.2010
SN	14	9,46	Leisnig	Mutzschen	01.03.2010	09.04.2010
SN	14	9,46	Leisnig	Mutzschen	10.04.2010	12.09.2011
SN	14	3,02	D <sup>o</sup> beln - Nord	Leisnig	01.03.2010	20.12.2010
SN	14	2,58	D <sup>o</sup> beln - Nord	Leisnig	01.03.2010	20.12.2010
SN	14	4,94	Kleinp <sup>o</sup> sna	Leipzig - Messegel <sup>o</sup> ,nde	06.04.2010	15.12.2010
SN	14	2,97	Leipzig - Ost	Leipzig - Messegel <sup>o</sup> ,nde	14.10.2008	06.04.2010
SN	14	0,82	Leipzig - Nordost	Leipzig - Messegel <sup>o</sup> ,nde	15.10.2009	30.05.2010
SN	14	1,9	Leipzig - Nordost	Leipzig - Messegel <sup>o</sup> ,nde	15.10.2009	06.04.2010
SN	14	1,1	Leipzig - Nordost	Leipzig - Messegel <sup>o</sup> ,nde	15.10.2009	30.05.2010
SN	14	5,5	Leipzig - Nordost	Leipzig - Nord	06.04.2010	15.12.2010
SN	14	0,86	Leipzig - Nord	Schkeuditz	30.06.2009	30.06.2010
SN	14	0,55	Schkeuditz	Schkeuditzer Kreuz	09.02.2009	31.08.2010
ST	14	1,7	AS Plötzkau	AS Staßfurt	01.01.2010	30.06.2011
ST	14	7,51	AS Calbe	AS MD-Reform	06.04.2010	30.06.2010
TH	4	11	Ronneburg	Merane	01.01.2010	31.12.2010
TH	4	2,15	Jena-Zentrum	Schorba	30.11.2009	31.12.2010
TH	4	2,35	Jena-Göschwitz	Schorba	05.05.2007	31.12.2010
TH	4	4	Schorba	Apolda	01.01.2010	31.12.2010
TH	4	3,4	Apolda	Schorba	01.01.2010	31.12.2010
TH	4	5,9	Waltershausen	Eisenach-Ost	06.01.2010	31.12.2010
TH	4	2,5	LG HE/TH	Eisenach-West	06.01.2010	31.12.2010

**Geplante Baustellen längerer Dauer 2009**  
 Betriebsform BF 4 (Drei-Schichten-Betrieb) und  
 Betriebsform BF 3 (nur Nachts)

Land	BAB Nr.	zwischen	und	Baust.-Länge ( km )	Beginn	Ende	Betriebsform BF..
BW	5	AS Kronau	TR Bruchsal	4,22	14.04.2009	26.06.2009	4
BW	5	AS Bruchsal	AS Karlsruhe-Nord	3,34	17.08.2009	22.10.2009	4
BY	3	LGR Baden-Württemberg	AD Würzburg-West	11,77	16.03.2009	14.08.2009	4
BY	3	LGR Baden-Württemberg	AS Helmstadt	0,37	14.09.2009	23.09.2009	4
BY	8	AS Irschenberg	AD Inntal	5,97	20.04.2009	27.05.2009	4
BY	8	AS Irschenberg	AD Inntal	6,58	15.09.2009	19.10.2009	4
BY	9	AS Ingolstadt-Süd	AS Manching	3,88	20.05.2009	01.07.2009	4
BY	9	AS München-Freimann	AS München-Schwabing	1,54	01.08.2009	30.04.2010	4
BY	9	AS Allershausen	AK Neufahrn	6,9	31.08.2009	14.10.2009	4
BY	9	AS Allershausen	AK Neufahrn	6,9	15.10.2009	05.12.2009	4
BY	96	AS Oberpfaffenhofen	AS Germering-Süd	4,84	15.04.2009	13.07.2009	4
BY	96	AS Erkheim	AS Stetten	2,24	02.04.2009	27.07.2009	4
BY	96	AS München-Freiham-Süd	AS Gräfelfing	1,71	26.06.2009	23.08.2009	4
BY	96	AS München-Freiham-Süd	AS Gräfelfing	1,71	05.10.2009	13.11.2009	4
BY	952	AD Starnberg	AS Percha	4,41	20.07.2009	07.08.2009	4
BY	952	AD Starnberg	AS Percha	4,51	07.08.2009	29.08.2009	4
NI	1	LGR	AS Neuenkirchen/Vörden	9,03	23.04.2009	04.08.2009	4
NI	1	LGR	AS Neuenkirchen/Vörden	9,03	05.08.2009	03.12.2009	4
NI	1	LGR	AS Neuenkirchen/Vörden	9,03	04.12.2009	30.06.2010	4
NI	1	AS Holdorf	AS Cloppenburg	10,9	27.05.2009	10.11.2009	4
NI	1	AS Holdorf	AS Cloppenburg	10,9	04.05.2009	26.05.2009	4
NI	1	AS Holdorf	AS Cloppenburg	10,9	11.11.2009	16.12.2009	4
NI	2	LGR NS/NW	AS Rehren	1,89	17.09.2009	20.11.2009	4
NI	7	LGR NS/HE	AS Hedemünden	6,77	19.06.2009	22.07.2009	4
NI	7	AS Hann.Münden/Lutterberg	AS Hedemünden	6,71	19.10.2009	08.11.2009	4
NI	7	AS Hann.Münden/Lutterberg	AD Drammetal	10,17	17.08.2009	05.10.2009	4
NI	7	AS Göttingen-Nord	AS Northeim-West	7,24	16.11.2009	14.08.2010	4
NI	7	Kreuz Hannover-Ost	AS Altwarmbüchen	4,54	02.07.2009	18.12.2009	4
NI	37	AS Hannover-Misburg	Kreuz Hannover/Kirchhorst	3,19	18.09.2009	11.10.2009	4
BW	6	AS Kirchberg	Landesgrenze	0,5	29.06.2009	05.07.2009	3
HE	3	Frankfurter Kreuz	Frankfurt am Main-Süd	1,92	16.03.2009	17.03.2009	3

**Geplante** Baustellen längerer Dauer 2009  
Betriebsform BF 4 (Drei-Schichten-Betrieb) und  
Betriebsform BF 3 (nur Nachts)

HE	3	Frankfurter Kreuz	Frankfurt am Main-Süd	1,92	17.03.2009	18.03.2009	3
HE	3	Frankfurter Kreuz	Frankfurt am Main-Süd	1,92	18.03.2009	19.03.2009	3
HE	3	Frankfurter Kreuz	Frankfurt am Main-Süd	1,92	20.03.2009	23.03.2009	3
HE	3	Frankfurter Kreuz	Frankfurt am Main-Süd	1,92	24.03.2009	25.03.2009	3
HE	3	Frankfurter Kreuz	Frankfurt am Main-Süd	1,92	25.03.2009	26.03.2009	3
HE	3	Frankfurter Kreuz	Frankfurt am Main-Süd	1,92	26.03.2009	27.03.2009	3
HE	3	Frankfurter Kreuz	Frankfurt am Main-Süd	1,92	28.03.2009	01.04.2009	3

## Anlage C 2

**Geplante Baustellen längerer Dauer**  
 01.01.2010 - 31.03.2010  
 Betriebsform BF 4 (Drei-Schichten-Betrieb)  
 Betriebsform BF 3 (nur Nachts)

Land	BAB Nr.	zwischen Anschlußstelle A	und Anschlußstelle E	Baust.-Länge ( km )	Beginn	Ende	Betriebsform BF..
BY	9	AS Allershausen	AK Neufahrn	1	08.03.2010	24.04.2010	4
BY	9	AS Pfaffenhofen	AK Neufahrn	9,1	15.03.2010	29.04.2010	4
BY	9	AS München-Freimann	AS München-Schwabing	1,54	01.08.2009	31.12.2010	4
NI	1	LGR	AS Neuenkirchen/Vörden	11,13	05.08.2009	07.01.2010	4
NI	1	LGR	AS Neuenkirchen/Vörden	11,13	07.01.2010	19.01.2010	4
NI	1	LGR	AS Neuenkirchen/Vörden	11,13	20.01.2010	09.08.2010	4
NI	2	AS Hannover-Bothfeld	Kreuz Hannover-Buchholz	2,28	09.03.2010	21.03.2010	4
NI	7	AS Göttingen-Nord	AS Northeim-West	7,24	16.11.2009	14.08.2010	4
NI	7	Kreuz Hannover-Ost	AS Altwarmbüchen	4,54	01.03.2010	30.06.2010	4
NI	39	Dreieck Salzgitter	AS Baddeckenstedt	0,5	15.03.2010	18.06.2010	3





