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Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 21. Januar 2014 ge-
mäß Beschluss vom 27. Juni 2013 (Bundestagsdrucksache 17/14140).

Unterrichtung
durch die Bundesregierung

Bericht über die Projektfortschritte beim Ausbau der grenzüberschreitenden

Schienenverkehrsachsen

Aufgrund des Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 27. Juni 2013 zu dem Antrag der Fraktionen der
CDU/CSU und FDP auf Bundestagsdrucksache 17/14140 wird folgender tabellarischer Fortschrittsbericht über
den Ausbau der grenzüberschreitenden Schienenverkehrsachsen (siehe Anlage) vorgelegt.

Hierzu wird Folgendes ergänzt:

– Es sind die Schienenstrecken enthalten, die sich entweder bereits im Bau befinden oder mittelfristig in die
Umsetzung kommen. Diese befinden sich in der Planung, teilweise bereits in Planfeststellungsverfahren
bzw. in der Ausführungsplanung.

– Die genannten Projekte sind Teil des geltenden Bedarfsplanes für die Bundesschienenwege und grundsätz-
lich durch völkerrechtliche Verträge mit den Nachbarstaaten gesichert.

– Die Kostenansätze und Fertigstellungsziele sind im Wesentlichen dem aktuellen Verkehrsinvestitionsbe-
richt des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung entnommen. Dort finden sich kon-
krete Projektstände mit Kenndaten.

– Kostenpläne werden mit den jährlichen Haushaltsmittelanmeldungen und -zuweisungen fortgeschrieben.
Eine Vergleichbarkeit der Projekte hinsichtlich des Projektfortschritts ist aufgrund planerischer oder bau-
praktischer Besonderheiten nicht ohne Weiteres möglich.

Im Rahmen der laufenden Erarbeitung des Bundesverkehrswegeplanes 2015 werden grenzüberschreitende
Schienenverkehrsachsen als Teile des transeuropäischen Netzes auf ihre Wirtschaftlichkeit untersucht, sofern sie
nicht bereits im Bau befindlich sind. Hierzu erfolgen Abstimmungen mit den Nachbarstaaten zum Verkehrsbe-
darf. Dies betrifft auch einheitliche technische Spezifikationen aus europarechtlichen Regelungen.
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Anlage
Übersicht über die Ausbaustrecken der grenzüberschreitenden Schienenverkehrsachsen

Land Strecke Maßnahme
Planungsstand

2013
Kostenansatz

(Mio. €)*
Angestrebte

Fertigstellung

Frankreich

POS-Süd Kehl–
Appenweier (Karlsruhe–
Straßburg)

Linienverbesserung

HGV

z.T. fertig gestellt,

z.T. in Planung

173 offen (Gesamt-
projekt)

Niederlande

Emmerich–Oberhausen Neubau 3. Gleis,
Blockverdichtung

Im Bau/in Planung 2.012 2023

Belgien

Köln–Aachen I. Abschnitt

III. Abschnitt

II. Abschnitt:
Überholgleise, Geschwin-
digkeitserhöhung

- Fertig gestellt

- Fertig gestellt

- in Planung

952 offen (Gesamt-
projekt)

Luxemburg

Trier–Luxemburg 2. Gleis, Elektrifizierung Im Bau 20 Ende 2014

Schweiz

Karlsruhe–Basel (NEAT) Vier-/zweigleisiger Aus-
/Neubau

z.T. fertig gestellt,

z.T. im Bau,

z.T. in Planung

6.172 offen (Gesamt-
projekt)

Ulm–Friedrichshafen–
Lindau

Elektrifizierung,
2. Gleis

In Planung
(PFV vorauss. 2014)

226 2018

München–Lindau Elektrifizierung In Planung 310 2020

Stuttgart–Singen 2. Gleis, Horb - Neckar-
hausen

In Planung 162 2017

Österreich

München–Mühldorf–
Freilassing–Salzburg

Diverse Abschnitte

Abschnitt Altmühldorf –
Tüßling; 3. Gleis
Freilassing – Grenze D/A

Weitere Streckenab-
schnitte: hier 2. Gleis,
Elektrifizierung

- Fertig gestellt,

- Im Bau

- in Planung

1.386

2016/2017

offen (Gesamt-
projekt)

München–Rosenheim–
Innsbruck (Brennerzulauf)

Viergleisiger Ausbau In Planung 2.630 bedarfsgerechter
Ausbau zur Inbe-
triebnahme BBT

Tschechien

Nürnberg–Marktredwitz–
Prag

Elektrifizierung Im Bau/in Planung 467 offen (Gesamt-
projekt)

Polen

Berlin–Stettin Elektrifizierung In Planung 104 2020

Hoyerswerda–Horka Elektrifizierung, 2. Gleis Im Bau 477 2016

Berlin-Frankfurt (Oder) Restmaßnahmen Berlin–
Erkner

Im Bau 584 2017

Berlin–Görlitz 1. Stufe:
Erhöhung Streckenge-
schwindigkeit

2. Stufe:
Elektrifizierung Cottbus–
Görlitz

- in Betrieb

- offen

242 offen (Gesamt-
projekt)

Dänemark

Hamburg–Lübeck–
Puttgarden

(Hinterlandanbindung
Fehmarnbeltquerung)

Elektrifizierung, 2. Gleis lfd. Raumordnungs-
verfahren

817

(Stand 2008)

2021: Elektrifizie-
rung;

2028: 2. Gleis

* Lt. Liste völkerrechtlicher Verträge bzw. VIB 2011 zuzüglich Sachstand aus dem Entwurf VIB 2012 Stand 12-2013
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