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Kostensteigerung beim Bau der Autobahn 94

Vorbemerkung der Fragesteller

Der Bau der A 94 in Bayern droht den Bundeshaushalt starker zu belasten, als
bislang angenommen. Anlésslich der Eroffnung des Abschnitts Forstinning—
Pastetten gab die Autobahndirektion Siidbayern die Kosten fiir diese MaB-
nahme mit 49,9 Mio. Euro an. Im Bundesverkehrswegeplan 2003 waren die
Kosten noch mit 26,9 Mio. Euro angesetzt. Obwohl dieser erste Abschnitt der
umstrittenen Isentalautobahn noch im absolut ebenen Geldnde verlduft,
mussten hier bereits umfangreiche Bodenstabilisierungsmafinahmen vorge-
nommen werden, die offensichtlich zu diesem massiven Anstieg der Kosten
filhrten. Man muss davon ausgehen, dass in den beiden ostlichen Folge-
abschnitten die Bodenstabilitit eine ungleich groBere Rolle spielen wird. An-
gesichts der Ergebnisse der jlingsten Tiefenbohrungen sagte jetzt beispiels-
weise das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ,,... es
sei jederzeit mdglich, dass dieser Abschnitt teurer werde als geplant.” (Siid-
deutsche Zeitung vom 31. August 2011). Und die Autobahndirektion lief3
erkldren, ,,fiir die Isentaltrasse gebe es keine besonders guten Bodenverhélt-
nisse. (Miinchner Merkur vom 31. August 2011).

Gerade angesichts der dramatischen Haushaltssituation im Verkehrssektor
sollten alle Moglichkeiten gepriift werden, Kosten im Straflenbau zu sparen
und entsprechende Priifungen vorzunehmen.

1. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die aktuellen Baukos-
ten, und wann bzw. von welcher Stelle wurden diese Kosten erhoben?

Die Kostenansétze fiir den Abschnitt Pastetten—Dorfen wurden im Jahr 2011
durch die Bayerische Stralenbauverwaltung aktualisiert. Damit werden nach
derzeitigem Kenntnisstand zukiinftig fiir den Liickenschluss mit dem ober-
bayerischen Teilabschnitt der A 94 von Pastetten—Dorfen—Heldenstein rund

350 Mio. Euro zu veranschlagen sein.
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2. Welche Unsicherheiten und Unwégbarkeiten sind in dieser Kostenschiit-
zung enthalten, insbesondere vor dem Hintergrund schwieriger geolo-
gischer Verhiltnisse in den Hanglagen zwischen Pastetten und Helden-
stein?

Die aktuellen Kostenschiatzungen beinhalten alle bekannten Rahmenbedingun-
gen und geologischen Baugrundverhiltnisse.

3. Liegen der Bundesregierung vergleichende Studien zu Nutzen und Kosten
der Trassen Haag und Dorfen insbesondere vor dem Hintergrund der Bau-
grundverhéltnisse vor?

Wenn nicht, wie bewertet die Bundesregierung den Vorschlag einer sol-
chen Untersuchung?

Seitens der Bayerischen Stralenbauverwaltung wurden im Rahmen des Tras-
senvergleichs die Kosten der beiden Trassen Haag und Dorfen in der gleichen
Planungstiefe gegeniibergestellt. Auf Grundlage der bislang durchgefiihrten
Uberpriifungen und vergleichenden Untersuchungen zu den beiden Trassen-
varianten wurde fiir die Trasse Dorfen entschieden und dies gerichtlich bestéa-
tigt. Weitere vergleichende Studien zu Nutzen und Kosten der Trassen Haag
und Dorfen wurden nicht durchgefiihrt. Eine weitere vergleichende Unter-
suchung wird nicht erwogen.

4. Von welcher Bauzeit geht die Bundesregierung fiir die 33 Kilometer zwi-
schen Pastetten und Heldenstein aus, nachdem bereits in finanziell wesent-
lich besseren Zeiten bei anderen A 94-Abschnitten lediglich 2 bis 2,5 Kilo-
meter pro Jahr finanziert werden konnten?

Die Fertigstellung der Gesamtstrecke der A 94 steht in Abhéngigkeit von be-
standskréftigem Baurecht und den kiinftigen Finanzierungsmoglichkeiten.

5. Wie bewertet die Bundesregierung die auch im Planfeststellungsbeschluss
aufgefiihrte Tatsache, dass die Trasse Dorfen fiir den iiberwiegenden Teil
des Verkehrs, also das bayerische Chemiedreieck, erst nutzbar ist, wenn sie
vollstidndig gebaut ist, wiahrend bei der Trasse Haag jeder Abschnitt sofort
verkehrswirksam ist, da er an die B 12 angebunden ist?

Die volle Verkehrswirksamkeit der Trasse Haag konnte fiir den Fernverkehr
ebenfalls erst nach kompletter Gesamtfertigstellung erreicht werden, da bis da-
hin immer Engstellen im Bereich der noch nicht ausgebauten B 12 vorhanden
wiren. Hinzu kdmen nicht zu vermeidende Verkehrsbeeintrachtigungen auf der
B 12 wihrend der Bauzeit.

6. Wie bewertet die Bundesregierung die Tatsache, dass somit die A 94 auf der
Trasse Dorfen iiber einen langen Zeitraum nur von wenigen Verkehrsteil-
nehmern genutzt werden kann, die zudem aus jenen Gemeinden kommen,
von denen sich die meisten immer gegen diese Trasse ausgesprochen haben,
wihrend die groBe Mehrheit der Verkehrsteilnehmer aus dem Chemie-
dreieck, die seit Langem die A 94 fordern, noch auf lange Zeit die B 12 be-
nutzen muss?

GemiB den straBenrechtlichen Regelungen sind Bundesfernstraen 6ffentliche
Straen, die ein zusammenhéngendes Verkehrsnetz bilden und einem weitréu-
migen Verkehr dienen oder zu dienen bestimmt sind. Vor diesem Hintergrund
ist der Aus- beziehungsweise Neubau der A 94 auf ganzer Linge im Bedarfs-



Deutscher Bundestag — 17. Wahlperiode -3-

Drucksache 17/7619

plan fiir die BundesfernstraBen 2004 in verschiedenen Bedarfskategorien ent-
halten und wird entsprechend verfolgt. Dabei konnen verkehrliche Zwischen-
zustande tempordr auftreten. Jedoch stehen diese der formulierten Zielsetzung
einer durchgehenden Fernstralenwirkung nicht entgegen.

7. Ist der Bundesregierung bekannt, dass einer der wichtigsten Griinde fiir
den Bau der A 94 die weit iiberdurchschnittliche Unfallhdufigkeit auf der
B 12 ist?

Die Verkehrszahlen als auch die Unfallhdufigkeit auf der B 12 sind bekannt.
Mit dem Bau der Trasse Dorfen wird die Verkehrssicherheit entscheidend ver-
bessert. Im gerichtlich bestitigten Trassenvergleich hat sich gezeigt, dass die
Trasse Dorfen dieses Ziel besser erreicht als die Trasse Haag.

8. Wie hoch schitzt die Bundesregierung die Wahrscheinlichkeit, dass ins-
besondere der Lkw-Verkehr aus dem Raum Altétting-Miihldorf-Wald-
kraiburg Richtung Rosenheim-Inntalautobahn den 32 Kilometer langen,
teilweise mautpflichtigen Weg iiber die geplante A 94 (Trasse Dorfen) und
die B 15 mit Ortsdurchfahrten wahlt, wenn sich alternativ dazu die nur
18 Kilometer lange und vollkommen maut- und ortsdurchfahrtfreie Strecke
auf der B 12 anbietet?

Die Verkehrsverlagerungen auf eine A 94 werden auch in Anbetracht der fiir
Lkw-Verkehr bestehenden Mautpflicht spiirbar sein und damit die Entlastung
der B 12 erreicht werden.

9. Wie bewertet die Bundesregierung in diesem Zusammenhang das Ver-
kehrsgutachten der Autobahndirektion Stidbayern (Kurzack 2008), das
im Fall der A 94 (Trasse Dorfen) einen Restverkehr auf dem entsprechen-
den Abschnitt der B 12 von 66 Prozent sieht und somit ebenfalls eine vol-
lig ungeniigende Entlastung der unfalltridchtigen B 12 feststellen muss.

Dem Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liegen Prog-
noseberechnungen fiir das Jahr 2025 vor, die eine Verkehrsbelastung von
10 000 bis 12 000 Lkw/Werktag auf einer durchgehend hergestellten A 94 zwi-
schen der Anschlussstelle (AS) Forstinning und AS Burghausen ausweisen.
Nach Auskunft der bayerischen Stralenbauverwaltung betragt gemil3 der Ver-
kehrsuntersuchung von Prof. Harald Kurzak die Entlastung des Verkehrs auf
der B 12 durch die Trasse Dorfen im Jahr 2025 im besonders unfalltrachtigen
Teil zwischen Haag und Heldenstein zwischen 54 und 69 Prozent. Der Verkehr
wird damit mehr als halbiert.

10. Wie bewertet die Bundesregierung die kiinftige Unfallgefahr angesichts
der Tatsache, dass bei Realisierung der Trasse Dorfen (Isental) die B 12
mit ihrer hohen Unfallgefahr erhalten bleibt, wihrend sie im Fall der
Trasse Haag (B 12) durch eine vergleichsweise sichere vierspurige Stral3e
mit Mitteltrennung ersetzt wird?

Wegen der erheblichen Reduzierung des {iiberregionalen Verkehrs und vor
allem des Schwerverkehrs gegeniiber dem derzeitigen Zustand, wird sich die
Verkehrssicherheit auf der B 12 deutlich verbessern.



Drucksache 17/7619 —4 - Deutscher Bundestag — 17. Wahlperiode

11. Wie bewertet die Bundesregierung die Tatsache, dass aufgrund des 1991
durch den Deutschen Bundestag geforderten Trassenvergleichs auch die
Trasse Haag positiv raumgeordnet ist und fiir diese dariiber hinaus bereits
viele Untersuchungen vorliegen, die im Zuge der Gerichtsverhandlungen
immer wieder aktualisiert wurden?

Im Rahmen der Gesamtplanung wurde eine detaillierte Abwégung zwischen
den beiden Trassenvarianten durchgefiihrt. Im Ergebnis zeigte sich die Trasse
Dorfen vorteilhafter und vorzugswiirdiger als ein Ausbau der B 12 auf einer
Trasse Haag. Dies wurde bisher auf allen gerichtlichen Ebenen bestitigt.

12. Wie bewertet die Bundesregierung die im Planfeststellungsbeschluss auf-
geflihrte eigenstdndige Verkehrswirksamkeit des Abschnitts Forstinning—
Pastetten?

Der Abschnitt Forstinning—Pastetten schlie3t an die Staatsstral3e St 2331 an und
bildet mit dieser ein zusammenhingendes Verkehrsnetz. Damit ist bis zur Fer-
tigstellung der beiden Folgeabschnitte Pastetten—Dorfen und Dorfen—Helden-
stein grundsatzlich eine eigenstindige Verkehrsfunktion gewihrleistet. Bezo-
gen auf eine zu erreichende Entlastung der B 12 tritt die volle Verkehrswirk-
samkeit der A 94 erst nach Fertigstellung des noch fehlenden Teilstiicks iiber
Dorfen zwischen AS Pastetten und AS Heldenstein ein.
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